



Decreto Dirigenziale n. 1 del 17/01/2017

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività Produttive

U.O.D. 4 - UOD Energia e carburanti

Oggetto dell'Atto:

DPR 387/01 S.M.E I. - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI IMPIANTO EOLICO DITTA DI COSMO FILOMENA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a) il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell'art. 29 o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto legislativo;
- b) l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/98 ;
- c) con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98

VISTO

- a) che con decreto di Autorizzazione Unica della Provincia di Benevento n. 688 del 31/01/2012 è stato autorizzato l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della ditta individuale Di Cosmo Filomena, ubicato in Casalduni, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità , urgenza ed indifferibilità;
- b) il decreto dirigenziale 510203 n. 23 del 21/03/2016, come integrato e modificato dal DD 510203 n.161 del 29/06/2016, con il quale è stata approvata una variante sostanziale e riconfermato quanto previsto dal citato decreto della Provincia di Benevento n. 688 del 31/01/2012;
- c) il decreto dirigenziale 510203 n. 165 del 11/07/2016 è stato autorizzato, in favore della ditta Di Cosmo Filomena, l'esproprio e/o l'asservimento delle aree occorrenti alla realizzazione del progetto di cui al punto precedente, con la contestuale autorizzazione alle operazioni delle operazioni di immissione in possesso delle aree de quibus;

CONSIDERATO

- a. che nel suddetto Decreto Dirigenziale n. 688/2012 si prevedeva che *"i lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate."*;
- b. che in data 20/12/2013, la ditta di Cosmo Filomena ha dato avvio ai lavori;
- c. che con nota trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016, acquisita agli atti dell'Ufficio, la ditta individuale Di Cosmo Filomena ha chiesto una proroga di due anni per il termine di fine lavori appellandosi all'intervenuta disposizione dell'art. 30 co. 3 del DL 69/2013 convertito in L. 98/2013;
- d. che il DL 69/2013 convertito in L. 98/2013, all'art. 30 co. 3 dispone *"Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del DPR n. 380/2001, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati comunque formati precedentemente all'entrata in vigore, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati"*;
- e. l'art. 17, comma 1, lett. f), n. 1), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, ha novellato l'art. 15 del DPR 380/2001 stabilendo che *"...omissis... Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari"*;

CONSIDERATO, altresì, che

- a) alla nota trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016, con la quale la ditta Di Cosmo Filomena ha chiesto una proroga di due anni per il termine di fine lavori per l'impianto autorizzato dalla provincia di Benevento con provvedimento n. 688 del 31/01/2012, non è allegata una relazione tecnica atta a dimostrare se sussistono *“fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”*;
- b) occorre verificare la sussistenza della condizione prevista dal DL 69/2013, convertito in L. 98/2013, art. 30 co. 3, e, in particolare, che *“i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”*;

DATO ATTO

- a) che le competenze in materia energetica sono state riallocate in capo all'Amministrazione regionale;

RITENUTO

- a) di poter disporre un approfondimento istruttorio sulla richiesta trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016 dalla Ditta Di Cosmo Filomena previa acquisizione di apposita relazione tecnica;
- b) di poter disporre, nelle more delle attività di cui al punto precedente e al fine di evitare la decadenza del titolo autorizzativo, una proroga tecnica di 60 giorni del termine per la fine dei lavori relativi al parco eolico e relative opere connesse della ditta individuale DI COSMO FILOMENA da realizzarsi nel Comune di Casalduni, autorizzati con Autorizzazione Unica della Provincia di Benevento n. 688 del 31/01/2012, successivamente oggetto di variante sostanziale approvata con il D.D. n. 23/2016, come integrato e modificato dal DD 161/2016, disponendo, nel contempo, la temporanea sospensione dei lavori;

RICHIAMATI

- a. Il DPGR n. 9/2016 di conferimento alla Dott.ssa Roberta Esposito dell'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività Produttive”;
- b. il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita, dell'incarico di Dirigente della U.O.D. 51.02.04. “Energia e Carburanti”;
- c. il DD. n. 1160 del 26/11/2014 di conferimento al funzionario Ciro Calvino dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata “Espropri ex DPR 327/01 – Istruttorie per il rilascio di Intese con l'Amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di trasporto energia elettrica, agli impianti di rigassificazione, alle linee dirette gas e stoccaggio”
- d. il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

ACQUISITA

l'istruttoria svolta dal titolare di Posizione Organizzativa competente per materia attestata con la proposta del presente provvedimento;

VISTI

Autorizzazione Unica Provincia di Benevento n. 688/2012
D.D. 510203 n. 23/2016;
D.D. 510203 n. 161/2016;
DD 510203 n. 165/2016;
DL 69/2013 convertito in L. 98/2013, D.D. 510203 n. 165/2016;

alla stregua dell'istruttoria evidenziata in narrativa e per i motivi espressi che qui si danno per ripetuti e riscritti

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. di disporre un approfondimento istruttorio sulla richiesta trasmessa a mezzo PEC in data 05/12/2016 dalla Ditta Di Cosmo Filomena previa acquisizione di apposita relazione tecnica ;
2. di disporre, nelle more delle attività di cui al punto precedente e al fine di evitare la decadenza del titolo autorizzativo, una proroga tecnica di 60 giorni del termine per la fine dei lavori relativi al parco eolico e relative opere connesse della ditta individuale DI COSMO FILOMENA da realizzarsi nel Comune di Casalduni, autorizzati con Autorizzazione Unica della Provincia di Benevento n. 688 del 31/01/2012 , successivamente oggetto di variante sostanziale approvata con il D.D. n. 23/2016, come integrato e modificato dal DD 161/2016, disponendo, nel contempo, la temporanea sospensione dei lavori;
3. di precisare che avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
4. di trasmettere copia del presente atto alla ditta DI COSMO FILOMENA, al Comune di Casalduni, al Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC), all'Assessore alle Attività Produttive e alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Alfonso Bonavita