



Allegato F

Regione Campania Programma Operativo FESR 2007-2013

Asse 6 – Obiettivo operativo 6.1
Programma PIU Europa

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 PROGRAMMA INTEGRATO PIU EUROPA CITTA' DI SCAFATI



Premessa

Il presente documento si inserisce nell'ambito dell'iter valutativo della proposta di rimodulazione del Programma PIU Europa della Città di Scafati e degli interventi operativi in esso proposti, portato all'attenzione della Cabina di regia del 22/03/2017, ai fini di una verifica formale e di merito da parte del Responsabile di Obiettivo operativo 6.1.

L'attività di verifica concerne l'attivazione di misure compensative ai sensi delle DGR n. 412 del 09.09.2015 e n. 830 del 23.12.2015, nel rispetto di quanto previsto al punto 11 del decretato del D.D. n. 151 del 15.07.2015 che prevede la "reimputazione contabile" della parte di costo del progetto originariamente finanziata e/o liquidata con "risorse ordinarie convergenti".

Tale attività si svolge nell'ambito della più complessiva riprogrammazione del POR Campania FESR 2007/2013, in coerenza con le regole di ammissibilità della spesa PO FESR 2007-2013 e alla luce degli orientamenti di chiusura del Programma ex Decisione C(2013) 1573 del 20.03.2013 e Decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015.

L'Autorità cittadina, sulla base delle ricognizioni effettuate, a seguito di incontri tecnici e istituzionali tra la Regione Campania e la Città, ha esplicitato la volontà di utilizzare le rimesse delle somme certificate sugli interventi originariamente finanziati con altre risorse e conformi/retrospettivi al PO FESR Campania 2007/2013 e ha proposto, la messa in sicurezza di un'operazione, la candidatura alle risorse a valere sulla programmazione 2014/2020.

Ai fini dell'immediata esecuzione degli interventi da inserire nel PIU Europa della Città di Scafati, si evidenzia che il Responsabile del Programma cittadino ha valutato tali operazioni coerenti con gli strumenti della Programmazione Unitaria, conformi ai criteri di ammissibilità e di selezione del POR FESR, approvati dal Comitato di Sorveglianza, che rispettino le normative comunitarie di riferimento e siano coerenti con gli orientamenti di chiusura del PO FESR Campania 2007/2013.

Valutazione formale degli interventi in base alle schede di sintesi

Elementi Generali

La Città, a seguito di valutazioni interne, volte a rilevare eventuali criticità in relazione alla chiusura del Programma cittadino, ha presentato un'ulteriore proposta di riprogrammazione che prevede la modifica dell'elenco delle operazioni ammesse a finanziamento con l'eliminazione dei progetti *Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare "plesso Brancaccio" di via M. Nappi* (ID 537), *"Lavori di sistemazione dei Marciapiedi di Via Santa Maria la Carità"* (ID 294), *"Lavori di sistemazione dei Marciapiedi di Via Pasquale Vitiello"* (ID 295), *Progetto di Piazza località Trentuno* (ID 287), *"Recupero dell'ex Manifattura tabacchi da destinare ad Urban Center"* (ID 138), in quanto dichiarati dal RUP non più realizzabili nell'ambito del programma PIU Europa.

La proposta di rimodulazione presentata dall'Autorità cittadina di Scafati è finalizzata all'assestamento dei valori finanziari del Programma alla luce della Dichiarazione di spesa finale inviata dalla città in data 13/03/2017. Nello specifico, la proposta di riprogrammazione è finalizzata all'individuazione di azioni di salvaguardia per consentire l'avanzamento finanziario di operazioni concluse, ad eccezione degli interventi *"Lavori di realizzazione di un'area attrezzata in via della resistenza"* e *"Polo scolastico di via Oberdan"* che prevedono cronoprogrammi di attuazione con fasi realizzative oltre il 31/12/2015. Per questo ultimo, l'OI propone l'utilizzo anche di risorse afferenti alla programmazione FESR 2014/2020.

L'elenco degli interventi del "Programma Integrato Urbano" condiviso e approvato con la Cabina di regia del 22/03/2017 consta di n. 46 interventi, di seguito riportati:

1. Recupero ex Macello comunale in via Diaz da adibire ad isola ecologica (*ammesso a finanziamento/risorse PO FESR*);
2. Arredo e pavimentazione di via Zara con parziale ridefinizione della sezione stradale (*ammesso a*



- finanziamento/ risorse PO FESR);*
3. Riqualficazione piazza della stazione, via Diaz, via Oberdan e via Melchiade (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 4. Riqualficazione quartiere Mariconda lotto 1 (aree pertinenziali IACP) (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 5. Riqualficazione quartiere Mariconda lotto 2 (nuova strada comunale) (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 6. Pista del Sarno - Tratto RFI stazione I Lotto (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 7. Lavori di sistemazione via Martiri d'Ungheria e largo Caserta (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 8. Lavori di rifacimento dell'impianto di PP.II. su Corso Nazionale (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR / finanza comunale);*
 9. Lavori di riqualficazione urbana di Piazza Vittorio Veneto (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR / finanza comunale);*
 10. Lavori di sistemazione di via Tenente Iorio e via Giovanni XXIII (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR / finanza comunale);*
 11. Riqualficazione cavalcavia Longobardi, cavalcavia D'Amaro, Rotatoria stradale corso nazionale-cavalcavia Longobardi e Via Enrico Fermi (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 12. Riqualficazione aree esterne di quartiere (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 13. Lavori di costruzione di un Centro sociale polivalente per anziani in località San Pietro (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 14. Riqualficazione del Centro storico (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);*
 15. Lavori di realizzazione manto erboso in erba artificiale presso lo stadio comunale (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 16. Lavori di realizzazione marciapiedi di via della Resistenza e manutenzione impianto di pubblica illuminazione – Lotto 1 (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);*
 17. Lavori di realizzazione della palestra e servizi annessi in via della Resistenza (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/finanza comunale);*
 18. Lavori di sistemazione di via Poggiomarino (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);*
 19. Lavori di sistemazione di Via Passanti (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 20. Progetto di Risanamento ambientale e messa in sicurezza di Via Budi (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR);*
 21. Sistemazione Area verde attrezzato località Cappelle (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale);*
 22. Lavori di costruzione di una strada di collegamento tra via L. Cavallaro e D. Catalano con relative aree di parcheggio (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);*
 23. Lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi, strade e piazze della Città di Scafati - 1° LOTTO (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);*
 24. Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali della Città di Scafati (*ammesso a finanziamento/ finanza comunale);*
 25. Lavori di riqualficazione di alcune zone viarie della Città di Scafati (*ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);*
 26. Lavori di manutenzione straordinaria di marciapiedi, strade e piazze della Città di Scafati - 2°



- LOTTO (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR/ finanza comunale);
27. Lavori di manutenzione straordinaria delle strade e delle piazze della Città di Scafati anno 2008 – II stralcio (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 28. Lavori di ristrutturazione plesso scolastico Pisacane (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 29. Lavori di costruzione dell'impianto di illuminazione dello stadio comunale e sistema di videosorveglianza a circuito chiuso (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 30. Lavori di completamento del Centro Sportivo e Verde attrezzato in via della Resistenza (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 31. Lavori di manutenzione straordinaria-sistemazione esterna di Largo Nappi (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR /spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 32. Lavori di manutenzione degli edifici scolastici comunali (Anno 2006) (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 33. Lavori di ristrutturazione ed ampliamento del plesso scolastico Pisacane-II Lotto: Palestra (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 34. Lavori di manutenzione degli edifici scolastici comunali (Anno 2007) (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR / spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR /finanza comunale);
 35. Polo scolastico di via Oberdan (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ compensazione risorse conformi al POR/ risorse PO FESR 2014/ 2020);
 36. Area attrezzata in Via della Resistenza (ammesso a finanziamento/ compensazione risorse conformi al PO)
 37. Riqualificazione quartiere vetrai lotto I (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 38. Lavori di riqualificazione del tratto stradale di via San Pietro (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 39. Lavori di adeguamento antincendio di alcune Scuole di proprietà comunale (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 40. Lavori di manutenzione ai paramenti esterni della scuola media statale di Via Martiri D'Ungheria (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 41. Lavori di manutenzione ai paramenti esterni della Scuola Media "San Pietro-Samuele Falco" (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 42. Lavori di Ristrutturazione del Rifugio municipale dei cani (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 43. Progetto di messa in sicurezza delle Sedi stradali in prossimità degli edifici pubblici siti sul territorio della città di Scafati (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 44. Realizzazione variante alla via Oberdan (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 45. Riqualificazione urbana ed interventi di messa in sicurezza nel territorio della Città di Scafati – Lotto I (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR);
 46. Riqualificazione urbana ed interventi di messa in sicurezza nel territorio della Città di Scafati – Lotto II (ammesso a finanziamento/ risorse PO FESR/ spese per progetti conformi-retrospettivi al PO FESR).



Ammontare complessivo degli interventi

L'ammontare complessivo degli interventi previsti è stato stimato in Euro cinquantamilioniquattrocentocinquantatremilaquattrocentocinquantasette/38 (€ 50.453.457,38).

Le risorse finanziarie sono così ripartite:

- a. Euro ventiquattromilioninovecentomilacinquecentodiciassette/96 (€ 24.900.517,96) a valere sulle risorse dell'Obiettivo operativo 6.1. del PO FESR Campania 2007/2013, comprensivi di Euro tredicimilioniventimilacentocinquantasei/65 (€ 13.020.156,65) che afferiscono a spese per progetti originariamente finanziati con altre risorse e conformi/ retrospettivi al PO FESR;
- b. Euro ventunomilionisettecentosettamilasettecentonovantacinque/01 (€ 21.770.795,01) quale cofinanziamento comunale di cui di cui Euro diecimilioniduecentonovemilacentonovatancinque/47 (€ 10.209.195,47), afferenti a risorse comunali rinvenienti da compensazione di spese conformi/ retrospettivi al POR (ex DGR n. 412/2015 e DGR n. 830/2015);
- c. Euro tremilionisettecentottantaduemilacentoquarantaquattro/41 (€ 3.782.144,41) a valere sulla candidatura al Programma PO FESR 2014/2020.

Conformità delle finalità e degli ambiti

La strategia del Programma PIU Europa dell'Autorità cittadina di Scafati, non subisce modifiche sostanziali rispetto al perseguimento degli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione urbana posti alla base del Programma cittadino e si conferma coerente con le finalità dell'Asse VI – Sviluppo Urbano e qualità della vita del POR-FESR 2007-2013 e con le Linee guida regionali per l'elaborazione del PIU Europa. Le operazioni previste si connettono direttamente alle linee strategiche del Programma cittadino. Si rileva che i 46 interventi rientrano all'interno delle finalità e principi generali del Documento di Orientamento Strategico (DOS) e del PIU Europa e risultano idonei con gli ambiti di applicazione del Programma. Tali interventi sono coerenti con il PO FESR Campania 2007/2013, con le finalità dell'Obiettivo operativo 6.1 e con le Linee di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Conclusioni

La valutazione formale della rimodulazione del Programma proposta dalla città di Scafati, basata sulla verifica della coerenza con il PO FESR Campania 2007/2013, in coerenza con le regole di ammissibilità della spesa PO FESR 2007-2013 e alla luce degli orientamenti di chiusura del Programma ex Decisione C(2013) 1573 del 20.03.2013 e Decisione C(2015) 2771 del 30.04.2015 si è conclusa con esito positivo.