

Decreto Dirigenziale n. 27 del 18/10/2010

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 11 Geol.Reg.-Oss.Reg.Prezzi LL.PP.-Org.e Verif.Contr.a Camp.L.R.9/83Art.4

Oggetto:

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.7 - "EDIFICI PUBBLICI SICURI" Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 5/2009 - Revoca del finanziamento provvisorio assegnato al Comune di Apice per l'intervento "Recupero, adeguamento statico funzionale di un edificio nel centro storico di Apice da adibire a scuola internazionale di restauro"

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

che il Dirigente del Settore 11 dell'A.G.C. 15 in qualità di Responsabile dell' Obiettivo Operativo 1.7 ed in esecuzione della Delibera di giunta regionale 2121 del 31/12/2008 ha provveduto all'emanazione di un Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 5 del 12.02.2009 ed ha invitato i 129 Comuni dichiarati ad elevata sismicità a presentare proposte per la selezione dei progetti infrastrutturali da finanziare con le risorse, ammontanti a 60.000.000,00 euro, destinate all' ASSE 1 - Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica Obiettivo Operativo 1.7 - attività b - " Edifici pubblici sicuri " in attuazione del programma POR CAMPANIA FESR 2007/2013;

che l'Avviso Pubblico citato è stato pubblicato nel BURC n. 12 del 23/02/2009;

che successivamente con D.D. n. 4 del 19/02/2010 pubblicato sul BURC n. 19 del 01/03/2010 veniva approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento;

che il decreto n.4 del 19/02/2010 prevede tra gli altri il finanziamento di € 6.308.878,68 con le risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7 a favore del Comune di Apice per la realizzazione dell'intervento "Recupero, adeguamento statico funzionale di un edificio nel centro storico di Apice da adibire a scuola internazionale di restauro":

che con D.D. n. 18 in data 5 marzo 2010 il Dirigente del Settore 11 dell'A.G.C. 15 procedeva alla assegnazione provvisoria del finanziamento di euro 6.308.878,68 al Comune di Apice per l'intervento "Recupero, adeguamento statico funzionale di un edificio nel centro storico di Apice da adibire a scuola internazionale di restauro" a valere sulle risorse dell'Obiettivo Operativo 1.7 riservando l'assegnazione definitiva del finanziamento alla presentazione del quadro economico rimodulato, previo incameramento delle economie derivanti dal ribasso d'asta, ivi disponendo che "la tempistica alla quale attenersi per il completamento delle operazioni è quella rappresentata nel cronoprogramma di cui all'Avviso Pubblico, con inizio lavori indicato nella Convenzione disciplinante i rapporti con la regione, sottoscritta dal Sindaco;"

VISTO:

il Decreto sopra citato il quale dispone che i lavori dovranno essere aggiudicati nel pieno rispetto del termine perentorio prescritto dalla Convenzione disciplinante i rapporti con la regione, sottoscritta dal Sindaco in data 03.03.2010, entro e non oltre i successivi 180 giorni dalla firma ovvero entro il 30.08.2010;

che il Comune di Apice non ha aggiudicato i lavori entro il termine perentorio del 30.08.2010, non provvedendo neppure ad adempimenti propedeutici quali la pubblicazione del bando di gara dei lavori:

che pertanto, con nota prot. reg. 810351 del 08.10.2010, è stato comunicato al Comune di Apice che, a seguito della mancata aggiudicazione dei lavori, si dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento provvisorio approvato con D.D.18/2010, nel rispetto della L.241/90;

che si tratta dell'adozione di un provvedimento doveroso in quanto vincolato dagli atti emanati dalla regione (Avviso pubblico con D.D. n.5/2009, decreto di approvazione della graduatoria definitiva con D.D. 4/2010 ed ammissione a finanziamento con D.D. n.18 /2010 tutti contenenti il suddetto obbligo temporale) nonché incontestato dalla parte che ha sottoscritto la convenzione in data 03/03/2010, accettando il termine di scadenza per l'aggiudicazione dei lavori entro i successivi 180 giorni ovvero entro il 30/08/2010;

che tutti i Comuni ammessi a finanziamento nella procedura concorsuale di cui all'Avviso hanno ottemperato all'adempimento relativo all'aggiudicazione dei lavori nei 180 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione con la regione;

che il Comune nel riscontrare la comunicazione dell' avvio al procedimento di revoca del finanziamento ha trasmesso la nota n. 9688 del 12.10.2010 acquisita al prot. reg. n.819798 il 13.10.2010 argomentando le ragioni del mancato adempimento;

che il Settore ha istruito la documentazione prodotta dall'ente ma che dalle verifiche effettuate emergono ritardi e negligenza dell'ente quanto all'obbligo dell' aggiudicazione dei lavori entro e non

oltre i 180 giorni decorrenti dal 03.03.2010, non essendosi neppure provveduto alla pubblicazione del bando di gara per i lavori nell'arco di tempo di 220 giorni ;

che con nota n. 822008 del 13.10.2010 pertanto il Dirigente del Settore comunicava all'ente le Sue puntuali determinazioni nel merito della mancata aggiudicazione dei lavori, dei ritardi e delle altre criticità riscontrate;

che è stato richiesto parere nel merito della questione al Coordinatore dell'A.G.C. dell'Avvocatura;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team dell'Obiettivo Operativo 1.7, e dell'esito in ordine alla verifica del rispetto delle regole di cui al manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007/2013 approvato con DGR 1715/2009;

RITENUTO:

Pertanto di procedere alla revoca del finanziamento provvisorio assegnato con Decreto n. 18 del 05/03/2010 dal Dirigente del Settore 11 dell'A.G.C. 15 al Comune di Apice;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

Di revocare il finanziamento provvisorio assegnato Decreto Dirigenziale n.18 del 05.03.2010 al Comune di Apice, per l'intervento "Recupero, adeguamento statico funzionale di un edificio nel centro storico di Apice da adibire a scuola internazionale di restauro"; che non ha portato a termine nei 180 giorni prescritti la aggiudicazione dei lavori;

Di disporre che le economie derivanti dalla revoca saranno utilizzate per finanziare i progetti ammessi e non finanziati per carenza di risorse come da graduatoria approvata con Decreto Dirigenziale n. 4 del 19/02/2010;

Di inviare copia del presente provvedimento all'Assessore ai LL.PP, ai Coordinatori delle A.G.C 15 e 09 ed al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C della regione Campania quale notifica agli interessati.

Arch. Claudia Fiore