



Decreto Dirigenziale n. 824 del 22/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 9 - Imp. e reti del ciclo integ. acque rilev. reg. Gestione imp. reg. ciclo rif

Oggetto dell'Atto:

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI ANGRI (SA) - OPERE DI TIPO A-B1 - CUP J43J06000130001 - SGOMBERO AREE DI CANTIERE E RELATIVE PERTINENZE IN VIA FONTANE - PROPRIETA' SIGNORI ADAMO/FERRAIOLI IN ANGRI (SA) - (PERIZIA TECNICA APPROVATA CON D.D. N.518 DEL 23/10/2017. DETERMINAZIONI A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 E SMI (CIG.:ZF72177351).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con D.P.C.M. del 14.4.1995 veniva dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, da ultimo prorogato con D.P.C.M. dell'11.1.2011 fino al 31.12.2011;
- con O.P.C.M. del 14.4.1995 il Prefetto di Napoli veniva nominato commissario delegato per il superamento della dichiarata emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3270 del 12.3.2003 il Generale Roberto Jucci veniva nominato, in sostituzione del Prefetto di Napoli, Commissario delegato per il superamento della predetta emergenza;
- con O.P.C.M. n. 3948 del 20.6.2011, art. 6, il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise, a far data dal 1° luglio 2011, subentrava al Gen. Roberto Jucci nelle funzioni di Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'O.P.C.M. n.3270 del 12 marzo 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- con O.P.C.M. n. 4016 del 20.4.2012 il Commissario dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) subentrava nelle funzioni di Commissario delegato al Provveditore Interregionale alle OOPP Campania – Molise, per la prosecuzione ed il completamento entro il 31.12.2012, in regime ordinario ed in termine di somma urgenza, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale in atto nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- con Ordinanza Commissariale n. 1719 del 28.12.2012 veniva approvato il piano complessivo degli interventi per il superamento del contesto di criticità nel bacino idrografico del fiume Sarno, tra cui i lavori "*Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1*" – CUP J43J06000130001;
- con verbale in data 28.12.2012, in ottemperanza a quanto stabilito con OPCM n. 4016/2012 ed al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le funzioni del Commissario delegato ex OPCM n. 4016/2012 venivano trasferite all'ARCADIS;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 75 del 5 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12.4.2013, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo veniva individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità di natura socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 275 del 03 agosto 2015 l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, all'art. 1 comma 2, veniva autorizzata, sino al 12 aprile 2017, al completamento delle attività di cui alla Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 75 del 5 aprile 2013;
- con D.G.R. n. 261 del 15/05/2017, pubblicata sul B.U.R.C. n. 43 del 29/05/2017, la Giunta regionale ha disposto l'attribuzione dell'intervento "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-B1 – Appalto di completamento*", in titolarità della sopprimenda ARCADIS, alla "Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (50-06)" della Regione Campania;

CONSIDERATO CHE:

- nell'ambito dei lavori di competenza del Commissario delegato ex OPCM 3270/03, con Ordinanza del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3270/2003 n.302 del 08.07.2005 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo denominato "*Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1*";
- con Ordinanza n. 395 del 06.02.2006 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n.3270/2003 venivano approvati i verbali della gara di appalto relativa all'affidamento delle "*Opere di completamento della*

rete fognaria del Comune di Angri (SA)" — Opere di tipo A-B1", a seguito della quale i lavori in parola sono stati aggiudicati all'Impresa Edrevea S.p.A. con sede in Giugliano (NA) alla Via Nazario Sauro n.11;

- in data 31.07.2006 con rep. n. 180 veniva stipulato il contratto di appalto tra il Commissario delegato ex OPCM 3270/03 e l'Impresa Edrevea S.p.A. approvato con Ordinanza Commissariale n. 522 del 19.10.2006, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici, in data 24.10.2006 al n. 108544, per un importo contrattuale di 3.868.451,67, di cui 3.565.221,66 per lavori a corpo e prestazioni espropriative al netto del ribasso del 38,222% ed 303.230,01 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso;
- con Ordinanza Commissariale 687 del 13.06.2007, si disponeva, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163/06, la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa Edrevea S.p.A. per grave inadempimento delle obbligazioni in esso dedotte e veniva altresì disposto l'incameramento della polizza fidejussoria prestata a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto da parte dell'impresa Edrevea S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06, all'epoca vigente, venivano interpellati progressivamente i soggetti partecipanti all'originaria procedura di gara secondo l'ordine di graduatoria della stessa al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori della "*Rete fognaria del comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*";
- a seguito della dichiarata indisponibilità di due ditte, l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., con sede in via M. Cervantes 56/16, che aveva presentato la quarta migliore offerta, accettava di eseguire le opere di completamento per l'importo complessivo lordo di 4.637.968,63 compresi 26.000,00 per prestazioni espropriative (soggetti a ribasso) ed 231.221,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con un ribasso di applicazione del 33,021%;
- con Ordinanza Commissariale n. 870 del 30.04.2008 veniva autorizzato l'affidamento dei lavori non eseguiti dall'impresa Edrevea S.p.A. denominati "*Rete fognaria del comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" all'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. per l'importo complessivo lordo di 4.637.968,63 compresi € 26.000,00 per prestazioni espropriative (soggetti a ribasso) ed 231.221,75 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con un ribasso di applicazione del 33,021%;
- con la suddetta Ordinanza veniva autorizzata, altresì, la stipula del contratto con Impromed Consorzio Stabile S.p.A. ed la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, in pendenza della stipula del contratto;
- con verbale del 12.06.2008 si procedeva alla consegna dei lavori;
- in data 03.12.2008 con rep. n. 276 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori dell'intervento "*Rete fognaria del comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di Completamento*" tra il Commissario delegato ex OPCM 3270/03 e l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A., approvato con Ordinanza Commissariale n. 1071 del 29.12.2008, registrato a Napoli, Ufficio Atti Pubblici in data 16.01.2009 al n. 4294, per l'importo contrattuale di 3.182.816,75, di cui € 2.934.180,45 per lavori a corpo al netto del ribasso del 33,021%, 17.414,55 per prestazioni espropriative al netto del ribasso del 33,021 % ed 231.221,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Ordinanza n. 1289 del 04.12.2009 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3270/2003, è stata approvata, in linea tecnica ed economica, la perizia di variante tecnica, nella revisione n.1, dell'appalto "*Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento*" e il relativo quadro economico che ascendeva ad € 5.965.114,67 in virtù dell'accontamento dell'importo di € 1.000.000,00 da destinare alla rifunionalizzazione del canale San Tommaso;
- con Ordinanza n. 1678 del 10.04.2012 del Commissario delegato ex O.P.C.M. n. 3984/2011, è stata approvata in linea tecnica ed economica, la seconda perizia di variante tecnica e suppletiva dell'appalto "*Rete fognaria del Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento*" e veniva approvato il nuovo quadro economico il cui importo totale rimaneva invariato rispetto al precedente approvato con Ordinanza n. 1289;
- Determinazione del Commissario n. 423 del 06.10.2016 è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto REP n. 276 stipulato in data 03.12.2008 con l'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. per grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.;

- il responsabile del procedimento con nota prot. n. 10641 del 06.10.2016 ha disposto l'avvio dello stato di consistenza dei lavori eseguiti ex art. 138 del D.lgs. 163/06;
- con Decreto del Direttore Generale Arcadis n. 491 del 18.11.2016 il funzionario Arcadis ing. Antonio Ronconi subentrava nelle funzioni di Responsabile del Procedimento;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 203 del 06/04/2017 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'intervento "Rete fognaria del Comune di Angri (SA) – Opere di tipo A-B1 – Appalto di completamento", all'esito dell'escussione della polizza fideiussoria n. 777B1077 emessa dalla Zurich a garanzia del contratto di appalto sottoscritto con l'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A, che risulta distinto nelle seguenti voci: A) lavori eseguiti e corrisposti all'Edrevea S.p.a €524.051,57; B) lavori e prestazioni in appalto alla Impromed Consorzio Stabile S.p.A €3.874.754,72; C) somme a disposizione dell'Amministrazione €1.240.082,78; D) IVA €537.838,37 per un totale di €6.176.727,34;

CONSIDERATO, altresì, CHE:

- nel corso dell'esecuzione dei lavori fognari appaltati, i terreni di proprietà Adamo/Ferraioli furono interessati da procedura di esproprio e di occupazione temporanea, in forza dell'atto di cessione volontaria Rep n. 359 del 10.11.2011, per l'esecuzione di un collettore fognario doppia tubazione Ø1500 in via Fontane e relative opere d'arte (trattasi del tratto fognario Tr2(K-AV) via Fontane). In particolare, si provvede all'esproprio di una fascia, attualmente identificata con il numero particella 1757 e 1759 del foglio n. 8 catastale del Comune di Angri e all'occupazione temporanea di una porzione di terreno ricadente sulle particelle nn. 1756 e 1758 del medesimo foglio 8;
- in data 03.11.2016 lo Studio Legale Avv. Michela Adamo, in nome e per conto di Adamo Michele e Ferraioli Agnese -proprietari del fondo-, ha invitato e diffidato l'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A. e l'Arcadis all'immediato rilascio dell'area di proprietà dei suoi assistiti, che fu oggetto di occupazione temporanea nel corso dei lavori, nonché al ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante-operam (nota assunta al prot. n. 11332 del 03.11.2016);
- nell'ambito delle operazioni di Stato di consistenza, con nota prot. n. 12565 del 09.12.2016, si convocava sui luoghi l'impresa appaltatrice Impromed Consorzio Stabile S.p.A. al fine di eseguire gli accertamenti in contraddittorio;
- nel corso del sopralluogo tenutosi in data 20.12.2016 alla presenza dei rappresentanti dell'impresa appaltatrice, il RUP e il D.L. rilevarono che effettivamente sulle aree oggetto di occupazione temporanea insisteva ancora una pista di cantiere in misto granulometrico che venne realizzata, successivamente all'immissione in possesso, dall'impresa esecutrice Moccia Infrastrutture S.p.A. parallelamente alla fascia oggetto di esproprio ed avente le seguenti caratteristiche geometriche: larghezza 4,30 m circa, lunghezza 18 m circa e altezza 60 cm circa (rif. verbale assunto al prot. n. 12952 del 22.12.2016);
- con nota prot. n. 12952 del 22.12.2016, a seguito degli approfondimenti svolti dal RUP e dal D.L., si disponeva all'appaltatore, ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 163/2006, di provvedere alla rimozione della pista di cantiere in misto granulometrico presente in via Fontane sul terreno di proprietà Adamo/Ferraioli che insiste sulle particelle nn. 1756 e 1758 e al conseguente ripristino dello status quo ante del terreno agricolo, assegnando a tal fine un termine di 30gg per l'adempimento;
- la ditta Impromed Consorzio Stabile S.p.A. con nota prot. n. 4 del 05/01/2017 (assunta al prot. Arcadis n. 135 in data 09/02/2017) comunicava di non poter provvedere alla richiesta avanzata dall'Arcadis -ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 163/06- di ripiegamento del cantiere e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, non essendo più titolare di alcun contratto d'appalto, attesa la risoluzione in danno ex art. 136 D.Lgs. 163/06 disposta con Determinazione n. 423/2016;
- con successiva nota prot. n.1292 del 09.02.2017, Arcadis, nel fornire puntuale e motivato riscontro alla citata nota Impromed prot. n. 4 del 05/01/2017, rinnovava la richiesta di ottemperare alla disposizione di cui alla nota prot. n. 12952 del 22.12.2016, ovvero di provvedere al ripiegamento del

cantiere presente in via Fontane e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, assegnando un ulteriore tempo di 15 gg;

- nel corso del sopralluogo svolto in data 23/03/2017 dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore lavori si appurava che l'impresa appaltatrice non aveva provveduto al ripiegamento del cantiere presente in via Fontane e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, ancorché obbligata ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 163/06, come risulta dal verbale acquisito agli atti dell'Agenzia al prot. n. 3048 del 29/03/2017;
- il Direttore lavori provvedeva, conseguentemente, a redigere perizia tecnica estimativa "**Sgombero aree di cantiere e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)**" che veniva acquisita al prot. Arcadis n. 3438 del 06/04/2017;
- con Decreto Dirigenziale n. 518 del 23/10/2017 veniva approvata in linea tecnica ed economica la suddetta perizia tecnica di spesa denominata lavori di "**Sgombero aree di cantiere e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)**" per un importo complessivo dell'intervento pari ad euro 7.404,75, di cui euro 4.382,90 per lavori ed euro 3.021,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato, rimandando ad altro provvedimento la procedura di affidamento lavori:

QUADRO ECONOMICO			
LAVORI EX ART.139 D.LGS. 163/2006.			
PERIZIA ESTIMATIVA PER SGOMBERO AREE DI LAVORO E RELATIVE PERTINENZE IN VIA FONTANE PROPRIETÀ SIGNORI ADAMO/FERRAIOLI IN ANGRI (SA)			
A	LAVORI		
A1	Importo lavori "a misura" soggetto a ribasso	4 382,90	€
	di cui oneri sicurezza diretti soggetti a ribasso	57,62	€
	Importo totale (A=A1)	4 382,90	€
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Imprevisti	219,15	€
B2	Oneri smaltimento materiali	1 467,42	€
B3	IVA al 22% (22% di A1+B1+B2)	1 335,28	€
	totale somme a disposizione (B=B1+B2+B3)	3 021,85	€
	IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B)	7 404,75	€

- l'importo complessivo del suddetto intervento trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione voce C.2 – *spostamenti sottoservizi ed interferenze*, appostate nella contabilità speciale n. 3087 intestata ad Arcadis di cui all' OPCM n. 275 del 3 agosto 2015 ed afferenti al quadro economico approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06/04/2017 che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO (II PERIZIA DI VARIANTE) RIMODULATO A SEGUITO ESCUSSIONE POLIZZA

A) Lavori eseguiti e corrisposti all'Edreva S.p.A.		
A.1)	Lavori al netto del ribasso del 38,222%	€ 482 802,33
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 41 249,24
	Sommano lavori e oneri di sicurezza corrisposti all'Edreva S.p.A.	€ 524 051,57
B) Lavori e prestazioni in appalto all'Impromed Consorzio Stabile		II Perizia di variante
B.1)	Lavori a corpo compreso oneri di sicurezza	€ 5 620 117,36
	Oneri di sicurezza	€ 281 765,44
	Lavori a corpo (escluso sicurezza)	€ 5 338 351,92
	a detrarre il ribasso del 33,021%	€ 1 762 777,19
	Resta B.1 netto	€ 3 575 574,73
B.2)	Corrispettivo a corpo per prestazioni espropriative (soggetto a ribasso)	€ 26 000,00
	a detrarre il ribasso del 33,021%	€ 8 585,45
	Resta B.2 netto	€ 17 414,55
B.3)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 281 765,44
	Totale netto dei lavori e delle prestazioni in appalto all'Impromed Consorzio Stabile	€ 3 874 754,72
	Sommano A + B	€ 4 398 806,29
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1	Indennità di espropriazioni	€ 450 000,00
2	Spostamenti, sottoservizi ed interferenze	€ 45 000,00
3	Oneri di allacciamento e manufatti per la messa in esercizio	€ 60 000,00
4	Spese di progettazione e CNPAIA 2% su spese	€ 185 000,00
5	Spese generali	€ 102 227,55
6	Imprevisti	€ 86 242,56
7	Rifunionalizzazione Canale S. Tommaso	€ 100 000,00
8	Escussione polizza Zurich fideiussoria n. 777B1077	€ 211 612,67
	Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 1 240 082,78
D) IVA		
	10% su A.1, A.2, B1 (netto), B3, C2, C6, C7	€ 461 263,43
	21% su B2 (netto), C3, C4, C5	€ 76 574,84
	Sommano per IVA	€ 537 838,27
	Importo totale dell'intervento	€ 6 176 727,34
	Torna l'importo del finanziamento approvato	€ 6 176 727,34

PRESO ATTO CHE:

- all'attualità non risulta ancora concluso l'iter amministrativo relativo all'acquisizione in bilancio regionale delle risorse finanziarie di Arcadis, ivi comprese le somme della contabilità speciale n. 3087 - di cui all' OPCM n. 275 del 3 agosto 2015 in cui rientra l'intervento fognario *de quo*;
- occorre provvedere con urgenza a liberare i terreni di proprietà dei signori Adamo/Ferraioli, ricadenti sulle particelle nn. 1756 e 1758 del foglio catastale n.8 del Comune di Angri, tutt'ora occupate e detenute in maniera illegittima da parte dell'impresa Impromed Consorzio Stabile S.p.A. e conseguentemente procedere alla restituzione del bene ai legittimi proprietari nelle condizioni ante operam in modo da consentirne il pieno godimento;
- a seguito di verifiche svolte dall'ufficio competente si è appurato che, nelle more della definizione dell'acquisizione in bilancio regionale delle risorse finanziarie di Arcadis, sussiste la possibilità di prenotare l'impegno per l'esecuzione dei lavori "**Sgombero aree di cantiere e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)**", per l'importo di euro 7.404,75, a valere sul capitolo di spesa 1519 esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019, avente la seguente transazione elementare:

Cap 2017 S	Denominazione	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Slopes	Cofog	UE identificativo spesa Codice	Ricorrenti	Perimetro sanita
1519	GESTIONE DEI COMPLESSI DEPURATIVI REGIONALI	9	4	1	103	1.03.02.15.013	05.2	8	3	3

- con successivo provvedimento si potrà provvedere ad effettuare la sistemazione contabile tra il capitolo 1519 e le spese sostenute a consuntivo lavori, attingendo dalle somme afferenti al quadro economico dei lavori *“Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento”* approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06/04/2017;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del Responsabile del Procedimento, l'ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il seguente codice identificativo di gara CIG: **ZF72177351**;

VISTO:

- la nota prot. Arcadis n. 7920 del 06/12/2017 con cui lo Studio Legale Avv. Michela Adamo, in nome e per conto di Adamo Michele e Ferraioli Agnese -proprietari del fondo- ha sollecitato l'attuazione dell'intervento di ripristino della proprietà degli assistiti, perdurando lo stato di occupazione illegittima dei terreni;
- l'art. 139 del D.Lgs. 163/06 (*normativa precedente applicabile all'appalto in oggetto*) che prevede espressamente che in caso di mancato adempimento dell'appaltatore nel termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese;
- il Regolamento regionale n. 7/2010 *“Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”*;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D.Lgs n. 50/2016 e smi (*Codice dei Contratti*) ed in particolare l'art. 32 comma 2 secondo cui: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*.

RITENUTO, per tutto quanto premesso, visto e considerato,

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ing. Antonio Ronconi che attesta, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale ed acquisito il visto di copertura finanziaria dell'Ufficio Contabile,

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori di ***“Sgombero aree di cantiere e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli in Angri (SA)”***, la cui perizia tecnica è stata approvata in linea tecnica ed economica con D.D. n. 518 del 23/10/2017, ricorrendo alle procedure negoziate di cui art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta d'Offerta (RdO) sul portale elettronico della Pubblica

Amministrazione (MePA) ovvero, in alternativa, mediante consultazione di operatori iscritti nell'albo fornitori della Regione Campania;

2. di dare atto che l'importo a base dell'affidamento ammonta a € 4.382,90 oltre IVA;
3. di addivenire alla scelta del contraente mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posti a base di gara;
4. di prenotare l'impegno, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii., per l'importo totale di euro 7.404,75 occorrente per l'attuazione dei lavori di "Sgombero aree di lavoro e relative pertinenze in via Fontane – proprietà signori Adamo/Ferraioli", a valere sul capitolo 1519, esercizio finanziario 2018, del bilancio gestionale 2017/2019, avente la seguente transazione elementare:

Cap 2017 S	Denominazione	Missione	Programma	Titolo	macroaggregato	V Livello/Siope	Cofog	UE identificativo spesa Codice	Ricorrenti	Perimetro sanita
1519	GESTIONE DEI COMPLESSI DEPURATIVI REGIONALI	9	4	1	103	1.03.02.15.013	05.2	8	3	3

5. di provvedere con successivo provvedimento ad effettuare la sistemazione contabile tra il capitolo 1519 e le spese sostenute a consuntivo lavori, attingendo dalle somme afferenti al quadro economico dei lavori *"Rete fognaria dei Comune di Angri (SA) — Opere di tipo A-B1 — Appalto di completamento"* approvato in ultimo con Determinazione del Direttore Generale Arcadis n. 203 del 06/04/2017, ferme restando le prerogative di rivalsa nei confronti dell'appaltatore inadempiente Impromed Consorzio Stabile S.p.A., ai sensi dell'art. 139 del D.Lgs. 163/06;
6. di dare atto che ai fini dell'applicazione del principio di competenza economica, ai sensi delle circolari prot. reg. n. 908447 del 30/12/2015 e n. 101701 del 12/02/2016, la prenotazione di impegno di spesa di cui sopra presenta la seguente competenza economica: 01/01/2018 – 31/12/2018;
7. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii., su richiesta del Responsabile del Procedimento, l'ANAC ha attribuito alla procedura di affidamento di che trattasi il seguente codice identificativo di gara CIG: **ZF72177351**;
8. di demandare lo svolgimento della procedura di affidamento all'Ufficio Speciale Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione - *UOD 01 Centrale acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture della Giunta Regionale della Campania*, a cui verranno trasmessi a mezzo PEC gli elaborati progettuali unitamente al capitolato speciale di appalto;
9. di trasmettere copia del presente atto alla UOD 50.13.93 *"Funzioni di supporto tecnico operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio"*, all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Progettazione della Regione Campania, all'ARCADIS, al Responsabile Unico del Procedimento, all'impresa appaltatrice all'indirizzo di posta elettronica certificata impromedconsorziostabilesa@pec.it e al BURC per la pubblicazione.

dott. Michele Palmieri

