



Decreto Dirigenziale n. 274 del 30/07/2018

Direzione Generale 10 – Direzione Generale l'Università, la Ricerca e l'Innovazione.

Oggetto dell'Atto:

POC CAMPANIA 2014-2020 - O.O. 5.1 -COMPLETAMENTO POR CAMPANIA FESR 2007-2013. PROGETTO - "ANAGRAFE DELLE ENTITA' E DEGLI EVENTI TERRITORIALI" (I.TER. CAMPANIA) CIG 4873331FF2 - CUP B62E11000140009 - CODICE SMILE 78 - BENEFICIARIO REGIONE CAMPANIA - AMMESSO A FINANZIAMENTO A VALERE SU FONDI POC CAMPANIA 2014-2020 O.O. 5.1 CON D.D. N. 139 DEL 07/09/2016. COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO D'OPERA PER LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ESTENSIONE DEL CONTRATTO FINO AL TERMINE FISSATO DI LEGGE DEL QUINTO D'OBBLIGO - DIFFERIMENTO TERMINE ATTIVITA' DI CUI AL D.D. N. 39 DEL 17/07/2017 E AL D.D. N. 160 DEL 20/05/2018 SINO AL 15/10/2018. RETTIFICA D.D. N. 259 DEL 25/07/2018.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

1. Con D.D. n. 39 del 17/07/2017 è stata ricostituita la Commissione di Verifica di Conformità in corso d'opera per verificare le funzionalità relative all'estensione del contratto del progetto "Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali" (I. Ter Campania) fino al termine fissato di legge del quinto d'obbligo;
2. Con il menzionato D.D. sono stati confermati quali componenti della suddetta Commissione ai sensi dell'art. 314 del D.P.R. 207 del 5/10/2010 il dott. Alberto Albano medaglia n. 16724 – nato ad Ancona il 08/01/1963 – C.F.: LBNLRT63A08A271J - funzionario presso l' "Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale", attualmente in servizio presso l'Ufficio di Staff Tecnico Operativo 50.09.92 della Direzione Generale 50.09 per il Governo del Territorio, i LL.PP. e la Protezione Civile, designato con nota prot. n. 3496 del 19/12/2016 dell' "Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale" in qualità di Presidente della Commissione *de quo*, e l'ing. Gianluca D'Onofrio medaglia n. 18773 – nato a Napoli il 27/07/1969 – C.F.: DNFGGLG69L27F839 - funzionario presso l' "Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele", attualmente in servizio presso la Direzione Generale 50.06 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, designato con nota prot. n. 2016/3348 del 19/12/2016 dell' "Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele" in qualità di Componente;
3. Con il menzionato D.D. è stato inoltre stabilito che le attività della Commissione di Verifica di Conformità in corso d'opera del progetto *de quo* relativamente all'estensione del contratto fino al termine fissato di legge del quinto d'obbligo, sarebbero state completate entro e non oltre il 31/01/2018
4. Con D.D. n. 160 del 22/05/2018 della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione è stato stabilito il differimento delle attività della Commissione al 30/06/2018.
5. In data 25/07/2018 è stato repertoriato al n. 259 un D.D. contenente, per mero errore materiale, un testo non coerente con il relativo frontespizio

PRESO ATTO CHE

1. con nota prot.0335312 del 25/5/2018, inviata via PEC il 25/5/2018, la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca Scientifica e l'Innovazione ha rappresentato la necessità di destinare maggior tempo per la conclusione delle attività contrattuali fino al 30 giugno 2018 specificando che il sistema resterà in carico al RTI aggiudicatario senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione;
2. con comunicazione PEC inviata il 5/6/2018 e acquisita al protocollo regionale al n. 362774 del 6/6/2018, il RTI ha accettato il prolungamento del termine di scadenza al 30/6/2018 senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione;
3. con nota prot. n. 410121 del 26/6/2018, inviata via PEC al RTI Almayva il 26/6/2018, la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca Scientifica e l'Innovazione ha rappresentato la necessità di destinare maggiore tempo per la conclusione delle attività contrattuali sino al 30/9/2018 senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione;
4. con comunicazione PEC, acquisita al protocollo regionale al n. 0420207 del 29/6/2018, il RTI ha accettato il prolungamento del termine di scadenza al 30/9/2018 senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione;

RITENUTO

1. **di dover procedere**, pertanto, al differimento dei lavori della Commissione di Verifica di Conformità;
2. **di dover stabilire** che le attività della Commissione di Verifica di Conformità del progetto “Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali” (I. Ter Campania) dovranno avere termine entro e non oltre il 15/10/2018
3. **di dover confermare** quant'altro stabilito dal D.D. n. 39 del 17/07/2017;
4. **altresì di dover rettificare** il D.D. n. 259 del 25/07/2018 in quanto contenente, per mero errore materiale, un testo non coerente con il relativo frontespizio, rettificando detto testo con quello di cui al presente atto

VISTI

Il D. Lgs. 118/2011;
il D.D. n. 82 del 02.03.2017 “Nomina del Referente contabile per la DG 50.10.00”;
il D.D. n. 39 del 17/07/2017 “Ricostituzione della Commissione di Verifica di Conformità in corso d’opera per verificare le funzionalità relative all’estensione del contratto del progetto “Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali” (I. Ter Campania);
la D.G.R. 581 del 11/09/2017 “Disposizioni organizzative”;
la L.R. 23/2017 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”;
la D.G.R. n. 742 del 27/11/2017 “Adeguamento della titolarità gestionale dei capitoli di Entrata e di Spesa di competenza della DG 50.10, alle nuove strutture ordinamentali – D.G.R. n. 581/2017 “Determinazioni”;
la L.R. n. 38 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018”;
la L.R. n. 39 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania”;
la D.G.R. n. 11 del 16/01/2018 “Approvazione documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Bilancio gestionale per gli anni 2018, 2019 e 2020”;
la D.G.R. n. 436 del 03/07/2018 “Variazione al Bilancio Gestionale 2018-2020 in attuazione della legge Regionale n. 24 del 02 luglio 2018 - Piano di Rientro dal Disavanzo al 31.12.2014 ed al 31.12.2015”;
il D.D. n. 259 del 25/07/2018

Alla stregua dell’istruttoria di competenza effettuata dal Responsabile del Procedimento dell’Intervento *de quo* e della espressa dichiarazione di regolarità formale del presente atto, resa dal Direttore Generale per “l’Università, la Ricerca e l’Innovazione” - Responsabile dell’Obiettivo Operativo 5.1 / Dirigente “ratione materiae”

DECRETA

per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato:

1. **di procedere** al differimento dei lavori della Commissione di Verifica di conformità;
2. **di stabilire** che le attività della Commissione di Verifica di Conformità del progetto “Anagrafe delle entità e degli eventi territoriali” (I. Ter Campania) dovranno avere termine entro e non oltre il 15/10/2018;
3. **di confermare** quant'altro stabilito dal D.D. n. 39 del 17/07/2017;
4. **di notificare** copia del presente atto a ciascun componente della Commissione per l'accettazione delle condizioni e degli obblighi;

5. **di rettificare** il D.D. n. 259 del 25/07/2018 in quanto contenente, per mero errore materiale, un testo non coerente con il relativo frontespizio, rettificando detto testo con quello di cui al presente atto;
6. **di inviare** il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (DG 13), alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale (DG 03), all'Autorità di Certificazione del POR FESR Campania 2007-2013 (DG 13 - UOD 07), alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema (DG 06), al Segretario della Giunta Regionale per la pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R.C. e, per conoscenza, all'Ufficio Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria (40.01.07), alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione (DG 10), al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è tra quelli soggetti a pubblicazione in attuazione del disposto dell'art.18 del D. Lgs. n. 33/2013;
8. **di dare atto** che il presente provvedimento non è tra quelli soggetti alla pubblicazione in attuazione del disposto dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
9. **di dare atto** che il presente provvedimento non è tra quelli soggetti alla pubblicazione in attuazione del disposto degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale Vicario
Ing. Vito Merola