



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

AVVISO PUBBLICO

**per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di
servizi di ricerca e sviluppo per la lotta contro il Covid-19
(DGR n. 140 del 17 marzo 2020)**

CRONOPROGRAMMA DI PROGETTO

**“Covid-19, oltre i tamponi: nuovi strumenti per il monitoraggio
dell’epidemia e dell’immunità”**

Fasi Attività	Data Inizio	Data fine	CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE											
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
WP 1 Coordinamento delle attività	01/02/2020	31/07/2020							-	-	-	-	-	-
WP 2 Produzione delle proteine virali (antigeni)	01/02/2020	01/04/2020			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 3 Messa a punto del kit ELISA, realizzazione e validazione del prototipo	01/03/2020	01/05/2020	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-
WP 4 Screening e follow-up dei pazienti e raccolta dei risultati	01/04/2020	01/07/2020	-	-	-				-	-	-	-	-	-
WP 5 Raccolta dei campioni e registrazione delle informazioni	01/02/2020	31/07/2020							-	-	-	-	-	-
WP 6 Disseminazione dei risultati	01/04/2020	31/07/2020	-	-					-	-	-	-	-	-

