



UNIONE EUROPEA



POR CAMPANIA FESR 2014 – 2020

Asse Prioritario 1 “Ricerca e Innovazione”

AVVISO PUBBLICO

**per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di
servizi di ricerca e sviluppo per la lotta contro il Covid-19
(DGR n. 140 del 17 marzo 2020)**

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE

Cope Study: Covid-19 Post exposure prophylaxis

Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

**Partner: Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II + Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II + Dipartimento di
Medicina Molecolare e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II +**

Fasi Attività	Data Inizio	Data fine	Gantt Cope Study: Covid-19 Post exposure prophylaxis Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Partner: Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II + Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II + Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II +									
			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10
WP 1	01/06/2020	15/06/2020										
Stesura del protocollo e approvazione del comitato etico			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WP 2	16/06/2020	15/09/2020										
Arruolamento pazienti							-	-	-	-	-	-
WP 3	16/06/2020	15/09/2020										
Arruolamento controlli							-	-	-	-	-	-
WP 4	16/06/2020	30/09/2020										
Esecuzione dei tamponi							-	-	-	-	-	-
WP 5	16/06/2020	30/09/2020										
Somministrazione della PEP							-	-	-	-	-	-
WP 6	20/06/2020	20/09/2020										
Esclusione dei pazienti con test positivo per SARS-CoV-2 RNA all'arruolamento							-	-	-	-	-	-
WP 7	16/06/2020	30/09/2020										
Monitoraggio compliance alla PEP							-	-	-	-	-	-
WP 8	16/06/2020	15/10/2020										
Monitoraggio eventi avversi									-	-	-	-
WP 9	01/08/2020	14/08/2020										
Elaborazione dei risultati preliminari			-	-	-	-	-					
WP 10	16/08/2020	31/08/2020										
Stesura di un report preliminare, report e pubblicazioni			-	-			-	-	-	-	-	-
			29.058,03	51.054,31	53.669,41	46.388,99	3.399,63	2.092,08	2.092,08	2.092,08	2.092,08	7.845,30
			14,54%	25,55%	26,86%	23,22%	1,70%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	3,93%
			29.058,03	80.112,34	133.781,75	180.170,74	183.570,37	185.662,45	187.754,53	189.846,61	191.938,69	199.783,99
			14,54%	40,10%	66,96%	90,18%	91,88%	92,93%	93,98%	95,03%	96,07%	100,00%

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE
Cope Study: Covid-19 Post exposure prophylaxis
Proponente: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

