

COMUNE DI NAPOLI AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO

In riferimento alla gara ad oggetto **"Affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del rilievo per l'intervento di riqualificazione ciclo-pedonale del Lungomare di Napoli, tratto compreso tra Piazza Vittoria e il Molosiglio"** (bando di gara pubblicato su GURI V Serie n. 97 del 22/08/2018-valore iniziale dell'appalto € 106.348,88 oltre Iva) e aggiudicato come da contratto Rep. n. 86312 del 03/07/2019 (esito di gara pubblicato su GURI V Serie n. 82 del 15/07/2019-valore finale € 57.428,39), si comunica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che il Servizio Valorizzazione della città storica - Sito Unesco, con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 21/10/2020 (IG/2020/0001607 del 04/11/2020) e s.m.i. n. 9 del 19/02/2021, a seguito degli approfondimenti condotti con il rilievo dettagliato dell'area, oggetto dell'incarico, e delle forti interferenze emerse tra l'esecuzione del progetto di pavimentazione e sistemazione di via Partenope e di ripristino del muro parapetto, nel tratto corrispondente alla Cloaca Massima, ha affidato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, al RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandatario)/Tecno Inn SpA (mandante), titolare del contratto in oggetto, la **redazione dello studio di fattibilità del progetto di messa in sicurezza del manufatto fognario denominato *Cloaca massima* e la progettazione degli arredi urbani e la sistemazione degli spazi pubblici corrispondenti alla Fontana del Gigante e alla piazza Nazario Sauro**, per l'importo complessivo di € 15.008,87, oltre oneri previdenziali e IVA.

Il responsabile Area CUAG dott.ssa Mariarosaria Cesarino