ALLEGATO 2



# Agenda Digitale Alta Irpinia

Servizi Digitali Avanzati nei Comuni dell'Alta Irpinia







### Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

### Cronoprogramma

Il Progettista	Il RUP
Ufficio Tecnico Comunale	Geom. Vincenzo D'Amelio
Data: marzo 2021	Revisione: 1.0

Proprietà	Comune di Torella dei Lombardi (AV)	, UTC 19	
Proprieta	Capofila e soggetto attuatore	fonte! Thatp://burc.regione.campahia	ı.it



## Agenda Digitale Alta Irpinia Servizi Digitali Avanzati

nei Comuni dell'Alta Irpinia





So					
	m	m	2	rı	$\mathbf{\Omega}$
JU			a		v

1	Cronoprogramma dell'intervento	3
1		J

#### Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: Comune di Torella dei Lombardi (AV) Capofila INTERVENTO: Agenda Digitale Alta Irpinia Servizi Digitali Avanzati nei Comuni dell'Alta Irpinia CUP: B51G20000030002

						2200000																														
	2014/20 (*)	Data	avvio	Data con	clusione	2018	2019	2020	2021							20	022	2						20	)23											
ATTIVITA' (¹)	Programmazione 2014	prevista	effettiva	prevista	effettiva				Gen Feb	Mar	Apr Mag	Giu	Ago	Set Ott	Nov	DIC Gen	Feb Mar	Apr	Mag	Lug	Ago Set	Ott	Nov Dic	Gen	Feb Mar	Apr	Mag Giu	Lug	Ago Set	Ott	Dic					
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi		01/05/2021		30/06/2021							х	х																								
Approvazione progetto		01/07/2021		30/09/2021								×	x	х																						
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi		01/10/2021		31/12/2021										х	x x	x																				
Aggiudicazione procedura di affidamento		01/01/2022		31/01/2022												х												Ш								
Stipula del contratto di fornitura		01/02/2022		28/02/2022													x																			
Esecuzione del contratto		01/02/2022		30/09/2022													x x	x	x x	x x	x x															
Regolare esecuzione/Verifica di conformità		01/10/2022		31/10/2022																		х														
Funzionalità / fruibilità dell'opera		01/11/2022		31/12/2022																		)	x x													
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)									1,000 M€.					1,000 M€.					1,000 M€.					1,879221 M€.												
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																				

#### Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(\*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13

<sup>(</sup>¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento