

Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE CAMPANIA INTERVENTO: STRATEGIE DI DIGITAL TRANSFORMATION CUP: B24E21011050009

	ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2021												2022											
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi				13/12/2021																								
2	Approvazione progetto	01/12/2021	27/12/2021																										
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	07/12/2021		31/12/2021																									
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	31/12/2021		31/12/2021																									
6	Stipula del contratto di fornitura	01/01/2022		14/01/2022																									
7	Esecuzione del contratto	14/01/2022		31/05/2022																									
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/02/2022		31/05/2022																									
10	Funzionalità / fruibilità dell'opera	01/06/2022		30/06/2022																									
	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																	219.145,78 €		219.145,79 €									

Firma del Ros: