

Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: REGIONE CAMPANIA INTERVENTO: Sinfonia - Digitalizzazione dei processi amministrativi integrati per la gestione delle Risorse Umane, del Patrimonio e della Contabilita' dell'Ente Regione Campania CUP: B61F22000210009

ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2022												2023												2024													
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																										
Approvazione progetto	31/05/2022		07/06/2022																																							
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	31/05/2022		07/06/2022																																							
Aggiudicazione procedura di affidamento	07/06/2022		07/06/2022																																							
Stipula del contratto di fornitura	06/06/2022		07/06/2022																																							
Esecuzione del contratto	08/06/2022		30/10/2023																																							
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2023		15/11/2023																																							
Funzionalità / fruibilità dell'opera	16/11/2023		30/11/2023																																							
Estensione garanzia	01/12/2024		06/06/2024																																							
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista) (Fondi POR+Fondi Ordinari)					3.092.000,00 €												6.124.000,00 €												300.000,00 €													
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																										