

ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE DELL'EROGAZIONE DI NUOVI SERVIZI NELLA FARMACIA DI COMUNITÀ NELLA REGIONE CAMPANIA NEGLI ANNI 2022-2023.

CRONOPROGRAMMA

Il presente cronoprogramma è adottato in riferimento ai seguenti atti:

1. Art.1 D.Lgs. 153/2009;
2. Intesa Stato Regioni n.33/CSR del 07/03/2019
3. Intesa Stato Regioni n.167/CSR del 17/10/2019;
4. Intesa Stato Regioni n.41/CSR del 30/03/2022.

Le risorse attribuite alla Regione Campania sono:

1. 4.481.092 euro per il 2020¹;
2. 2.682.292 euro per il 2021;
3. 2.682.292 euro per il 2022.

Nella Regione Campania verranno attivate le sperimentazioni sottoindicate, per ciascuna delle quali è prevista la redazione di altrettanti protocolli con le procedure operative necessarie allo svolgimento di tutte le attività in carico alle farmacie pubbliche e private di comunità della Regione.

Ambito di riferimento	Servizi in sperimentazione	Patologie/attività in sperimentazione per lo specifico servizio
Servizi di Front office	Servizio FSE	Attivazione, arricchimento e consultazione FSE
Servizi Cognitivi	Riconciliazione della terapia farmacologica	Ricognizione terapia farmacologica
	Monitoraggio dell'aderenza (appropriatezza)	Iipertensione
		BPCO
		Diabete
		Farmaci APHT con Piano Terapeutico
Analisi di I istanza	Servizi di telemedicina	Oncologia
		Urologia
		Cardiologia
	Screening colon retto, cervice uterina, diabete	Consegna Kit e materiale informativo
		Ritiro Kit
Vaccini	Vaccini antinfluenzali	Somministrazione Vaccini
	Vaccini covid	Somministrazione Vaccini
Diagnostica di I livello	Test	Test glicemia, colesterolo, trigliceridi
		Test ovulazione, gravidanza, menopausa
		HCV

¹ Il fondo assegnato alla Regione Campania per l'anno 2020 non è stato utilizzato a causa dell'emergenza causata dal Covid-19.

Atti amministrativi Regione Campania:

1. DCA 92/2019;
2. DD 105/2019
3. Accordo DPC Regione Campania/Federfarma
Campania Assofarm Campania 2022.

Gruppi di lavoro:

Per ciascun ambito di riferimento di cui ai servizi in sperimentazione verrà istituito con disposizione della Direzione Generale per la Tutela della Salute e del Coordinamento del SS della Regione Campania un gruppo di lavoro con il compito di attuare e monitorare le attività. Il gruppo di lavoro avrà una compagine di rappresentante regionale, delle AA.SS.LL., di Federfarma Campania e Assofarm Campania.

Farmacie coinvolte:

Verranno invitate a partecipare alle sperimentazioni tutte le farmacie di comunità private e pubbliche presenti sul territorio regionale (circa 1660) o solo una parte di queste, il cui arruolamento avverrà su base volontaria.

Aziende Sanitarie Coinvolte:

Verranno coinvolte le sette AA.SS.LL. attraverso le articolazioni tecnico/operative (Assistenza Farmaceutica, Assistenza Territoriale, Servizi Informatici ecc.)

Attività formativa e tempistica:

Le farmacie che intendono prendere parte alla sperimentazione dovranno iscriversi mediante apposita modulistica ostensibile sui siti istituzionali delle associazioni sindacali di categoria alla piattaforma informatica fornita da FEDERFARMA Campania. La piattaforma sarà resa disponibile gratuitamente anche per le farmacie associate ad ASSOFARM Campania.

L'elenco delle farmacie iscritte alla piattaforma informatica di cui la punto precedente e quello delle farmacie che hanno provveduto ad effettuare apposita formazione, per il tramite degli Ordini Professionali dei Farmacisti della Regione Campania o dalla FOFI, verrà inviato ufficialmente per il tramite di FEDERFARMA Campania e ASSOFARM Campania alla competente UOD Politica del Farmaco e Dispositivi della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR della Campania dg04.farmaceutica@pec.regione.campania.it.

Agosto - Ottobre 2022:

1. Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione;
2. Vaccini antinfluenzali e vaccini covid;
3. Attivazione FSE;

Ottobre - Dicembre 2022:

1. Monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO;

2. Progetto Prevenzione Screening colon retto, cervice uterina;
3. Test HCV.

Gennaio 2023:

1. Progetto Screening Diabete;
2. Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete;
3. Arricchimento e consultazione FSE.

Febbraio – Marzo 2023:

1. Servizi di secondo livello (Urologia, Cardiologia, Oncologia);
2. Test glicemia, colesterolo, trigliceridi.

Aprile - Maggio 2023:

1. Riconciliazione della terapia farmacologica;
2. Test ovulazione, gravidanza, menopausa;

La partecipazione dei farmacisti alla formazione darà diritto, secondo le indicazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, all'attribuzione dei crediti formativi nell'ambito dell'autoformazione.

Attuazione delle Sperimentazioni

1- Front office: servizio di attivazione online per l'accesso e l'utilizzo dell'FSE

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Settembre 2022.

Durata: 20 mesi circa.

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei soggetti coinvolti, della percentuale di consensi ottenuti per l'attivazione dell'FSE e della percentuale di soggetti a cui è stato fornito counseling specifico per l'accesso all'FSE. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

2- Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con ipertensione.

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Settembre 2022.

Durata: 20 mesi circa.

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei pazienti totali intercettati, della percentuale dei pazienti con pressione non a target e non aderenti alla terapia, della percentuale dei pazienti con pressione non a target e aderenti alla terapia, della percentuale dei pazienti che hanno migliorato l'aderenza alla terapia e/o il controllo della pressione (per coloro i quali abbiano effettuato il *follow-up*). Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione

Campania e successivo invio al Ministero.

3- Progetto Prevenzione (*screening* colon-retto e cervice uterina)

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Settembre 2022.

Durata: 20 mesi circa.

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile del numero dei soggetti che hanno ritirato il kit e numero di coloro che l'hanno riconsegnato. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

4- Progetto Screening Diabete

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Settembre 2022.

Durata: 20 mesi circa.

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile del numero dei soggetti che hanno effettuato il test e ai quali è stato sottoposto il test di valutazione. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

5- Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con BPCO

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Novembre 2022.

Durata: 20 mesi circa.

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei pazienti totali intercettati, della percentuale dei pazienti non aderenti alla terapia, della percentuale dei pazienti che non utilizzano correttamente il *device* a cui è stato fatto *counselling* a riguardo, della percentuale di soggetti ai quali sono stati preparati *device*, della percentuale di pazienti che hanno migliorato l'aderenza alla terapia (per coloro i quali abbiano effettuato il *follow-up*), della percentuale di pazienti che hanno migliorato la capacità di utilizzo del *device* (per coloro i quali abbiano effettuato il *follow-up*). Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

6- Monitoraggio dell'aderenza alla terapia farmacologica nei pazienti con diabete

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Gennaio 2023

Durata: 18 mesi circa

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei pazienti totali intercettati, della percentuale dei pazienti non aderenti alla terapia, della percentuale dei pazienti che hanno migliorato l'aderenza alla terapia (per coloro i quali abbiano effettuato il *follow up*). Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

7- Riconciliazione della terapia farmacologica

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Aprile 2023

Durata: 18 mesi circa

Attività: compilazione scheda di ricognizione [definita nel protocollo].

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei pazienti coinvolti e delle schede di ricognizione compilate/aggiornate. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

8- Servizi di secondo livello (oncologia, urologia, cardiologia)

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Febbraio 2023

Durata: 18 mesi circa

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile dei soggetti coinvolti e degli esami effettuati in farmacia. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

9- Test glicemia, colesterolo, trigliceridi

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Marzo 2023

Durata: 18 mesi circa

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile del numero dei soggetti che hanno effettuato i test. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

10- Test ovulazione, gravidanza, menopausa

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Aprile 2023

Durata: 18 mesi circa

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile del numero dei soggetti che hanno effettuato i test. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.

11- Test HCV

Obiettivo generale: il numero di pazienti e le farmacie coinvolte saranno definiti dal Gruppo di lavoro regionale.

Inizio arruolamento: Novembre 2022

Durata: 18 mesi circa

Tempistiche e modalità di raccolta dei dati di monitoraggio dalle farmacie e trasmissione alla Regione e dalla Regione alla Ministero: rilevazione mensile del numero dei soggetti che hanno effettuato i test. Trasmissione trimestrale al competente Settore della Regione Campania e successivo invio al Ministero.