

**CRONOPROGRAMMA attività “PROGETTO MIC - Regione CAMPANIA”*****“Attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte”******PNRR Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” - Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”***

<i>N°</i>	<i>Fasi</i>	<i>Tempi</i>
1	Sottoscrizione Accordo tra Amministrazione titolare e Amministrazione attuatrice	entro 15 ottobre 2022
2	Approvazione primo Avviso per chiamata di progetti formativi	ottobre 2022
3	Richiesta anticipazione da parte dell’Amministrazione attuatrice (fino a max 10%)	ottobre 2022
4	Check stato avanzamento attività Regioni	dicembre 2022
5	Rilevazione economie di progetto in corso di realizzazione	marzo 2023
6	Richiesta di una o più quote intermedie (fino a max 90%) da parte dell’Amministrazione attuatrice all’Amministrazione titolare	sulla base dell’avanzamento della spesa
7	Chiusura progetti formativi primo Avviso	dicembre 2023
8	Chiusura definitiva progetti formativi e richiesta saldo da parte dell’Amministrazione attuatrice all’Amministrazione titolare	dicembre 2024