

Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, istituito dall'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Atto di programmazione (D.M. 7618 del 14/06/2022) e Disposizioni applicative (D.M. 3462 del 09/03/2022 – D.M. 8426 del 01/07/2022).

SCHEDA INTERVENTO

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO:

"VALORIZZAZIONE BORGHI E CAMMINI"

Soggetto attuatore: Agenzia Campania Turismo

| 1 | Denominazione Intervento | Valorizzazione borghi e cammini |
|---|---|---|
| 2 | Soggetto beneficiario | Agenzia Campania Turismo |
| 3 | CUP assegnato | B65C20000350001 I49J21001240001 |
| 4 | Costo e copertura finanziaria | € 3.781.233,00 (costo intervento) € 1.974.033,00 (cofinanziamento regionale) € 1.807.200,00 (finanziamento FUNT) |
| 5 | Descrizione intervento e modalità previste per l'attuazione dell'intervento | Valorizzazione coordinata dei borghi e dei cammini ad essi anche parzialmente collegati attraverso la realizzazione di investimenti volti ad incrementare l'attrattività turistica del Paese: Realizzazione progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati presso i Comuni di Pietraroja e Sant'Andrea di Conza. Realizzazione progetto di collegamento tra i Comuni di Alife, di Dragoni e di altri comuni limitrofi nell'ambito dell'intervento di messa a sistema del cammino turistico culturale della Via Francigena in Campania. |



Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

| 6 | Localizzazione intervento | Comuni di Pietraroja, Sant'Andrea di Conza, Alife, Dragoni e altri comuni limitrofi. |
|---|-------------------------------|---|
| 7 | Risultati attesi | Implementazione rete di collegamento borghi/camminiIncremento dei flussi turistici |
| 8 | Responsabile del procedimento | Da individuare |

Cronoprogramma:

| Fasi/tempo | | Anno 2022 | | | | | | | Anno 2023 | | | | | | Anno 2024 | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|--|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|--|--|
| Progettazione | | | | | Х | Х | Х | | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione | | | | | | | | Χ | Х | Х | Χ | Х | Х | Х | Χ | Χ | | | | |
| Rendicontazione | | | | | | | | | | | | | | | Χ | Χ | Χ | Х | | |