





DGR n. 563/2018 "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura"

Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera "Mobilità Sostenibile e Sicura"

DGR n. 277 del 07/06/2022

SCHEDA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E DIRICERCA – PIANO C

(Allegato 1 alla Convenzione)

PROPONENTI

INDUSTRY A.M.S. S.R.L., C.F. 03828681217 (Capofila) GM ZINCATURA S.R.L., C. F. 07562391214 (Partner) TECNOSISTEM S.P.A., C. F. 01207120633 (Partner) GEMATICA S.R.L., C. F. 04816581211 (Partner) TEST S.C.A.R.L., C. F. 05326831210 (Partner) STRESS S.C.AR.L., C.F. 06616631211 (Partner)

INTERVENTO

"SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE -SOCRATE"

CUP B32C18000260007 - COD. SURF 18121BP000000016

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. DENOMINAZIONE CAPOFILA

INDUSTRY A.M.S. S.R.L.

2. BENEFICIARI

GM ZINCATURA S.R.L. (Partner) TECNOSISTEM S.P.A. (Partner) GEMATICA S.R.L. (Partner) TEST S.C.A.R.L. (Partner) STRESS S.C.AR.L. (Partner)

3. TITOLO DEL PROGETTO

SOLUZIONI INTELLIGENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE - SOCRATE

4. QUADRO ECONOMICO AMMESSO

		IMPORTI IMPUTATI A CIASCUNA SOCIETA'									
QUADRO ECONOMICO COMPLESS	IVO	INDUSTRY A.M.S. S.r.l.	GM ZINCATURA S.r.l.	Tecnosistem S.p.A.	GEMATICA S.r.l.	TEST Scarl	STRESS Scarl				
Categoria di Costo TOTALE		Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo				
Sviluppo sperimentale											
a) Personale	€ 2.306.612,31	€ 785.700,00	€ 260.835,00	€ 324.516,00	€ 342.588,00	€ 279.235,00	€ 313.738,31				
b) Strumentazione e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
c) Immobili e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
d) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	€ 75.381,60	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 42.381,60				
e) Spese generali	€ 345.991,87	€ 117.855,00	€ 39.125,26	€ 48.677,40	€ 51.388,20	€ 41.885,26	€ 47.060,75				
f) Altri costi d'esercizio	€ 147.631,60	€ 80.000,00	€ 44.000,00	€ 20.806,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.825,00				
TOTALE SS	€ 2.875.617,37	€ 998.555,00	€ 349.960,26	€ 400.000,00	€ 399.976,20	€ 321.120,26	€ 406.005,65				
2) Servizi di innovazione a favore delle PMI											
a) Servizio 1 - Servizi di supporto all'introduzione di nuovi prodotti/servizi	€ 85.800,00	€ 0,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
b) Servizio 2 - Servizi di supporto all'innovazione nel marketing	€ 85.800,00	€ 0,00	€ 42.900,00	€ 42.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
c) Servizio 3 - Servizi di supporto al cambiamento organizzativo	€ 86.240,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.120,00	€ 43.120,00	€ 0,00	€ 0,00				
d) Servizio 4 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione	€ 87.120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.560,00	€ 43.560,00	€ 0,00	€ 0,00				
e) Servizio 5 - Servizi di audit e assesment del potenziale e dell'impatto sociale	€ 87.120,00	€ 0,00	€ 43.560,00	€ 0,00	€ 43.560,00	€ 0,00	€ 0,00				
f) Servizio 6 - Due Diligence Tecnoogia	€ 88.880,00	€ 0,00	€ 44.440,00	€ 0,00	€ 44.440,00	€ 0,00	€ 0,00				
Totale servizi di innovazione a favore delle PMI	€ 520.960,00	€ 0,00	€ 173.800,00	€ 172.480,00	€ 174.680,00	€ 0,00	€ 0,00				
3) Innovazioni dei processi e dell'organizzazione											
a) Personale	€ 21.762,00	€ 0,00	€ 21.762,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
b) Strumentazione, attrezzature, immobili e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
c) Ricerca contrattuale, competenze, brevetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
d) Spese generali supplementari	€ 3.264,32	€ 0,00	€ 3.264,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
e) Altri costi d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
Totale Innovazioni dei processi e dell'organizzazione	€ 25.026,32	€ 0,00	€ 25.026,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE	€ 3.421.603,69	€ 998.555,00	€ 548.786,58	€ 572.480,00	€ 574.656,20	€ 321.120,26	€ 406.005,65				

5. CONTRIBUTO CONCESSO

SOGGETTO ATTUATORE	CONTRIBUTO MASSIMO CONCEDIBILE
INDUSTRY A.M.S. S.R.L.	€ 499.277,50
GM ZINCATURA S.R.L.	€ 361.293,29
Tecnosistem S.P.A.	€ 372.480,00
GEMATICA S.R.L.	€ 374.668,10
TEST SCARL	€ 256.896,20
STRESS S.c.ar.l.	€ 324.804,52
TOTALE	€ 2.189.419,61

fonte: http://burc.regione.campania.it

-24									
ag .									
mar-2									
-24									
de feb									
gen-2								ĺ	
5-23									
23 di									
-you									
at-23									
87									
8 8									
· 6									
ug-23									
-23									
38									
mag-2									
ą.									
- B									
mar-2									
p-23									
13 6									
gen-2									
lic-22									
-22									
Non 2									
ott-Z									
et-22									
-22									
前か21 kg-21 kg-21 kg-21 kg-21 kg-21 kg-22 kg-23 kg-24									
lug-2									
iu-22									
-22 8									
age .									
pr-22									
77									
ag.									
feb-22									
-22									
leg l									
dic-2:									
N-21									
12									
ŧ									
set-2:									
12-0									
- 2									
189									
glu-21									
e u									
apr-21									
12-7									
E E									
feb-2:									
:n-21									
8									\vdash
die .									
Ng-20 ago-20 set-20 ott-30 nov-20 dic-20 gen-21 feb-31 mar-21 apr-21 mag-25									
1-20									\Box
20 ot									\vdash
a a									
ago-20									
3-20									
INON	9	00	9	ON O	ON	ø	9	9	, ,
ADER	Z)	INDUSTRYANS	TRYAM	TECNOSIEM	TICA.	Z)	TRYAM	TECNO SISTEM	TECNOSISTEM
WPLEADER	ŒMA.		INDUS	TECNC	GEMATICA	GEMATICA	INDOS	TEONO	TECNC
	VP1: Caratherizzazione del con lesto operativo GEMATICA	WP2: Modelli e strumenti per lo sviluppo della barriera di siourezza in un ambiente smertroad	WP3: Mod ill etecniche per Tinductrializzatione della burriera di sicurezza in INDUSTRY ANS una prospettiva M.O.	all e	anione		WP7: Protospazione a livelo industriale dei ocomponens della barriera e dei processi per la INDUSTRY AMS retativa intregrazione	oni	iente
	stoope	WP2: Modelli estrum enti per losviluppo della barriera di siourezza in un ambiente smart road	a di sice	WP4: Mod dile estrumenti per lo sviluppo di dispositivi di monitoraggio dello sato delle infrastrutture (stade, ponti, etc.)	WPS: Modelli estrumenti per la progettazione dell'infrastruttura di comunicazione ItoX	eale	WP7: Protospazione a liveto industriale dei componenti della barriera e dei processi per li relativa integrazione	VPS: Realizzazione didi dispositivo sensoriale di monitronaggio, dei galeway e delle soluzioni software	WP9: Validazione delle soluzioni in ambiente reale
	el con le	i perlo:	per	i per lo: lo dello nti, etc.)	i perla j unicazio	biente r	a e dei s	Spositin aye deli	oluzio ni
	zione d	trument zza in us	eonide ne delli	strument storagg side, por	trument a di com	io in arr	one aliv i barrier one	neded i	a delle x
	atteńzza	delli esi Sisteme	WP3: Moddil etecniche per l'Industrializzazione della bar una prospettiva IA.O	WP4: Moddill e strumenti per losy dispositivi di monitoraggio dello si infrastrutture (strade, ponti, etc.)	ddii es	VP6: Cas di studio in ambiente reale	WP7: Protospazione a compon en ti della ban relativa integrazione	dizzazio ggio, de	idazione
i	ă	Q S	Month of the proof	: Mo ositiv strut	infras	Š	Pro Bya ir	WP8: Real monitora software	3 .
*	6	ami ami	8 6 8	234	9.5	- 5	982	994	reale :

5. CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

I soggetti proponenti si sono impegnati a formalizzare la collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea. L'accordo, da costituire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata se non allegato alla domanda deve essere formalizzato e presentato agli uffici competenti della Regione Campania entro la presentazione della documentazione per la rendicontazione del 1 SAL di spese.

T	im	bı	0	e	fi	rn	na	ì		