





DGR n. 563/2018 "Campania 2020 - Mobilità Sostenibile e Sicura"

Avviso per la selezione della Piattaforma tecnologica di filiera "Mobilità Sostenibile e Sicura"

DGR n. 277 del 07/06/2022

SCHEDA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DI TIPO COOPERATIVO TRA IMPRESE E ORGANISMI DI RICERCA – PIANO B

(Allegato 1 all'Addendum alla Convenzione CZ/2021/0000017 del 01/09/2021)

DENOMINAZIONE CAPOFILA

INTERVENTO:

"E-MOBILITY: ENERGY SYSTEMS, POWER ELECTRONICS AND DRIVES FOR ELECTRIC VEHICLES"

CUP B32C18000230007 – COD. SURF 18121BP000000009"

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. DENOMINAZIONE CAPOFILA

NETCOM ENGINEERING S.P.A. - codice fiscale 07277340639

2. BENEFICIARI

- C.M.D. S.P.A. codice fiscale 03326801218
- STMICROELECTRONICS S.R.L. codice fiscale 00951900968
- CONSORZIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ED AMBIENTALE CO.M.E.A codice fiscale 05787921211
- FIB S.P.A. codice fiscale 03866680618
- TEST S.C.A.R.L. codice fiscale 05326831210
- BITRON S.P.A. codice fiscale 03731360016

3. TITOLO DEL PROGETTO

E-MOBILITY: ENERGY SYSTEMS, POWER ELECTRONICS AND DRIVES FOR ELECTRIC VEHICLES

4. QUADRO ECONOMICO AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

		IMPORTI IMPUTATI A CIASCUNA SOCIETA'													
QUADRO ECONOMICO CO	MPLESSIVO	NETCOM ENGINEERING S.p.A.	C.M.D. S.p.A.	STMicroelectronics S.r.l.	CO.M.E.A	FIB S.p.A.	TEST SCARL	Bitron S.p.A.							
Categoria di Costo	TOTALE	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo								
Ricerca industriale															
a) Personale	€ 5.014.714,52	€ 978.664,91	€ 527.891,95	€ 660.803,53	€ 633.430,62	€ 719.971,97	€ 524.147,20	€ 969.803,64							
b) Strumentazione e attrezzature	€ 28.393,51	€ 28.393,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
c) Immobili e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
d) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	€ 775.000,00	€ 70.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00							
e) Spese generali supplementari	€ 752.207,18	€ 146.799,74	€ 79.183,79	€ 99.120,53	€ 95.014,59	€ 107.995,80	€ 78.622,19	€ 145.470,55							
f) Altri costi d'esercizio	€ 8.064,68	€ 8.064,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
TOTALE RI	€ 6.578.379,89	€ 1.231.922,84	€ 727.075,74	€ 759.924,06	€ 1.078.445,21	€ 842.967,77	€ 602.769,39	€ 1.335.274,19							
Sviluppo sperimentale															
a) Personale	€ 1.108.986,94	€ 153.652,48	€ 65.358,05	€ 126.726,46	€ 182.162,86	€ 57.680,20	€ 258.460,54	€ 264.946,36							
b) Strumentazione e attrezzature	€ 8.840,50	€ 3.340,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00							
c) Immobili e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
d) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	€ 375.150,00	€ 37.400,00	€ 80.000,00	€ 14.250,00	€ 22.500,00	€ 15.000,00	€ 50.000,00	€ 156.000,00							
e) Spese generali supplementari	€ 166.348,04	€ 23.047,87	€ 9.803,71	€ 19.008,97	€ 27.324,43	€ 8.652,03	€ 38.769,08	€ 39.741,95							
f) Altri costi d'esercizio	€ 850.122,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 30.122,00	€ 200.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 295.000,00							
TOTALE SS	€ 2.509.447,48	€ 217.440,85	€ 375.161,76	€ 190.107,43	€ 431.987,29	€ 191.832,22	€ 347.229,62	€ 755.688,31							
Totale RI+SS															
a) Personale	€ 6.123.701,46	€ 1.132.317,39	€ 593.250,00	€ 787.529,99	€ 815.593,48	€ 777.652,17	€ 782.607,74	€ 1.234.750,00							
b) Strumentazione e attrezzature	€ 37.234,01	€ 31.734,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.500,00	€ 0,00	€ 0,00							
c) Immobili e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00							
d) Ricerca contrattuale, Servizi di consulenza, Acquisizione di brevetti	€ 1.150.150,00	€ 107.400,00	€ 200.000,00	€ 14.250,00	€ 372.500,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 376.000,00							
e) Spese generali supplementari	€ 918.555,22	€ 169.847,61	€ 88.987,50	€ 118.129,50	€ 122.339,02	€ 116.647,82	€ 117.391,27	€ 185.212,50							
f) Altri costi d'esercizio	€ 858.186,68	€ 8.064,68	€ 220.000,00	€ 30.122,00	€ 200.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00	€ 295.000,00							
TOTALE RI+SS	€ 9.087.827,37	€ 1.449.363,69	€ 1.102.237,50	€ 950.031,49	€ 1.510.432,50	€ 1.034.799,99	€ 949.999,00	€ 2.090.962,50							

5. CONTRIBUTO CONCESSO

				COPERTURA	FINANZIARIA							
BENEFICIARI/SOGGETTI		Contributo	Quota POR Campania		Quota Beneficiari/Soggetti Attuatori							
ATTUATORI	IMPORTO	massimo ammesso	FESR 2014- 2020, OT 1, O.S.1.2, Azione 1.2.2	PSC Campania	Importo associato al POR FESR OT1	Importo associato al PSC Campania						
NETCOM ENGINEERING S.P.A.	€ 1.449.363,69	€ 864.978,78	€ 345.991,51	€ 518.987,27	€ 233.753,96	€ 350.630,95						
C.M.D. S.P.A.	€ 1.102.237,50	€ 606.708,58		€ 606.708,58		€ 495.528,92						
STMicroelectronics S.R.L.	€ 950.031,49	€ 555.387,90		€ 555.387,90		€ 394.643,59						
Consorzio per il Miglioramento dell'Efficienza Energetica ed Ambientale – CO.M.E.A	€ 1.510.432,50	€ 1.022.926,40		€ 998.567,02		€ 511.865,48						
FIB S.p.A.	€ 1.034.799,99	€ 608.655,38	€ 243.462,15	€ 365.193,23	€ 170.457,84	€ 255.686,76						
TEST SCARL	€ 949.999,00	€ 740.524,71		€ 740.524,71		€ 209.474,29						
BITRON SPA	€ 2.090.962,50	€ 1.140.217,84	€ 456.087,14	€ 684.130,71	€ 380.297,86	€ 570.446,79						
TOTALE	€ 9.087.826,67	€ 5.539.399,59	€ 1.045.540,80	€ 4.469.499,42	€ 784.509,66	€ 2.788.276,78						

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MISI																																													
WP	set-20	ott-20	nov-2	0 dic-20	gen-	-21 feb-	21 mar	-21 apr	-21 mag-2	1 giu-2	l lug-21	ago-21	set-21	ott-21	nov-21	dic-21	gen-22	feb-22	mar-22	apr-22	mag-22	giu-22	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	mar-23	apr-23	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23	gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24
	1	2	3	4	s	6			9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
OR 1 – Definzione dei requisti della Full Electric Veichle Platform e caratterizzazione delle prestazioni obiettivo																																														
OR 2 – Progettazione dei sistemi, dei sotto-sistemi e dei componenti innovativi ed ottimizzati per il miglioramento delle performance																																														
OR 3 - Realizzazione e test in laboratorio dei sistemi, dei sotto-sistemi e dei componenti progettati																																														
OR 4 - Integrazione dei sistemi e validazione funzionale in laboratorio																																														
ORS - Applicazione dei sistemi a bordo veicolo, testing e sperimentazione in ambiente reale																																														
ORS - Applicazione dei sistemi a bordo veicolo, testing e sperimentazione in ambiente reale																																														

6. CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOTTOPOSTA LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- I soggetti proponenti si sono impegnati a formalizzare la collaborazione tra le imprese partecipanti e/o gli OdR con apposito contratto e/o documentazione comprovante la costituzione di forme di associazione anche temporanea. L'accordo, da costituire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata se non allegato alla domanda deve essere formalizzato e presentato agli uffici competenti della Regione Campania entro la presentazione della documentazione per la rendicontazione del 1 SAL di spese;
- Il soggetto coproponente CONSORZIO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ED AMBIENTALE (COMEA) si è impegnato, in sede di domanda, a deliberare l'aumentodi capitale da parte dei soci con apposita delibera assembleare, a versare integralmente il capitale previsto entro 30 gg dalla notifica del provvedimento di concessione dei contributi e a darne comunicazione agli uffici competenti della Regione Campania. Il soggetto proponente si è impegnato ad assumere a tempo pieno e indeterminato n. 5 ricercatori e/o addetti qualificati da impiegare nel progetto (la Comunicazione dell'assunzione va trasmessa unitamente alla documentazione del I SAL) di cui:
 - n. 1 Netcom Group S.p.A.
 - n. 1 CMD s.p.a
 - n. 1 FIB s.p.a.
 - n. 2 Bitron S.p.A.

Ti	mbro e firma	