

Allegato B - Aggiornamento del Cronoprogramma generale del Servizio di valutazione del PSR Campania

| Anno<br>Semestre                                                                                            | 2019 |    | 2020 |    | 2021 |    | 2022 |    | 2023 |    | 2024 |    | 2025 |    | 2026 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|
|                                                                                                             | I    | II | I    | II | I    | II | I    | II | I    | II | I    | II | I    | II | I    | II |
| <b>Macro Attività</b>                                                                                       |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>STRUTTURAZIONE (e sua eventuale revisione)</b>                                                           |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Definizione della logica di intervento delle misure                                                         | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Esplicitazione dei termini e individuazione dei criteri di giudizio                                         | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Individuazione degli indicatori pertinenti e dei livelli obiettivo                                          | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Individuazione degli strumenti per l'analisi quantitativa e qualitativa                                     | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Definizione del sistema di valutazione e della pianificazione annuale                                       | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>OSSERVAZIONE</b>                                                                                         |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Descrizione delle procedure di attuazione, dei criteri di priorità, ...                                     | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Creazione degli strumenti per l'analisi quantitativa e qualitativa                                          | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni quali-quantitative                                   | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>ANALISI</b>                                                                                              |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Analisi delle procedure di attuazione del programma                                                         | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Quantificazione degli indicatori di risultato, di impatto e specifici                                       | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Comparazione rispetto ai gruppi di confronto ed ai livelli obiettivo                                        | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Comparazione rispetto agli input finanziari                                                                 | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Aggiornamento della baseline                                                                                | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>GIUDIZIO</b>                                                                                             |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Valutazione di efficacia, efficienza e pertinenza                                                           | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Valutazione dei risultati e degli impatti (Risposta al QVC)                                                 | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Valutazione del contributo alla strategia nazionale e comunitaria                                           | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Conclusioni e raccomandazioni                                                                               | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| Eventuale proposta di adeguamenti del Programma                                                             | -    |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>DISEGNO DI VALUTAZIONE E CDV, PAV, RAPPORTI ANNUALI/ AMPLIATI/ MONOTEMATICI / BUONE PRASSI/ EX POST</b>  |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>SISTEMI INFORMATIVI PER LA VALUTAZIONE: SIVI RC ed EvAdd (Strutturazione e alimentazione), VAL.O.RE.</b> |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |
| <b>DIFFUSIONE DEI RISULTATI</b>                                                                             |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |      |    |

Legenda:

Attività — Scadenze per la consegna dei prodotti - - -

|                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consegna <b>Disegno di valutazione</b> : entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto (hp 31/05/2019)                                                                                                                     |  |
| Consegna <b>Condizioni di valutabilità (CdV)</b> : entro 70 gg dalla sottoscrizione del contratto (hp 31/05/2019)                                                                                                           |  |
| Consegna <b>Piano annuale di valutazione - PAV</b> (entro il 31 gennaio di ogni anno), il primo anno sarà consegnato in concomitanza al Disegno di valutazione, che definisce l'impianto valutativo su cui impostare il PAV |  |
| Consegna <b>Rapporti di valutazione annuali - RAV</b> : entro il 31/03 di ogni anno                                                                                                                                         |  |
| Consegna <b>Rapporto di valutazione annuale ampliato</b> : entro 31/05/2019                                                                                                                                                 |  |
| <b>Diffusione dei risultati</b> della valutazione sugli aspetti generali e su approfondimenti tematici                                                                                                                      |  |
| <b>Trasferimento dei risultati della valutazione e follow up</b> alla Regione e agli altri soggetti interessati                                                                                                             |  |

|                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Consegna del <b>Rapporto di valutazione ex post bozza</b> : entro il 30/09/2026 ( <b>anticipo di 30 gg</b> )      |  |
| Consegna del <b>Rapporto di valutazione ex post definitivo</b> : entro il 31/10/2026 ( <b>anticipo di 30 gg</b> ) |  |
| Consegna <b>Rapporti monotematici</b> : n. 3 obbligatori e 3 aggiuntivi                                           |  |
| Consegna del <b>Rapporto sulle Buone Prassi</b> : entro il 31/10/2025                                             |  |
| Sistemi informativi per la valutazione: SIVI RC, EvAdd, VAL.O.RE. (Entro Dic. 2019)                               |  |