Scheda Lavori pubblici

SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI CASALETTO SP. INTERVENTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA 1º GRADO" CUP: J61E14000340008

ATTIVITA' (¹)	zione (*)	Data avvio		Data conclusione		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020						2021					2022						2023					
	Programmazione 2007/13 (*)	prevista	effettiva	prevista	effettiva								Gen	Mar Apr Mag	Giu	Ago	Ott	Dic	Feb	Apr Mag	Lug	Set	Nov	Gen	Mar Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set	Nov	Gen Feb	Mar Apr Mag	Mag	Lug Ago Set	Ott	Dic
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica											1																								
Approvazione del progetto definitivo per Appalto Integrato	х		30/12/2009		23/10/2013						[J	[]																			ı				
Approvazione del progetto esecutivo	х		25/09/2020		29/12/2020						J	1																							
Procedure di gara per l'affidamento di lavori / progettazione esecutiva e lavori (per appalto integrato)	х		30/12/2014		06/06/2015																														
Aggiudicazione definitiva dei lavori ditta 3^ classificata	Х		03/06/2020		25/09/2020							[<u> </u>											\prod												
Stipula del contratto			21/01/2021		21/12/2020							[<u> </u>																							
Esecuzione del contratto			04/01/2021		29/12/2022			'			—	 -																			\prod			П	
Regolare esecuzione/Collaudo opere			01/01/2023	30/06/2022				'			<u> </u>																							П	
Funzionalità / fruibilità dell'opera		15/09/2023		15/09/2023		<u> </u>						[
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)						'		'			,	1	€			25.3	340,48	8 €			4(09.14	13,21	€			43	6.609	9,04	€			341	.116,9	95
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)												<u> </u>	€ 25.340,48			8 €	€ 409.143,21			€ 436.609,04),04	€ -									

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

riguardante l'intervento (*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13 note
avviata e conclusa
avviata e non conclusa
non avviata

a carico del comune a carico della regione

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO

geom. Francesco RESCIGNO

Casaletto Spartano, lì 30.05.2023