



OGGETTO: POR CAMPANIA FESR 2014-2020 E POR CAMPANIA FSE 2014-2020 - "CAMBIAMENTI DIGITALI
ACCORDO DI RETE — CAPOFILA ITIS VOLTA NAPOLI -ACQUISTO DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI:

RICHIESTA DI :

- ✓ VARIAZIONE QUANTITA' MATERIALE DA ACQUISTARE PER DUE SCUOLE SENZA AUMENTO DI SPESA
- ✓ VARIAZIONE PIANO DEI COSTI INTERVENTO 1 (FESR)

1. VARIAZIONE QUANTITA' MATERIALE DA ACQUISTARE PER DUE SCUOLE SENZA AUMENTO DI SPESA

Premesso che nella domanda di partecipazione all' avviso "Cambiamenti digitali" riportata in oggetto, venivano individuate scuola per scuola le attrezzature necessarie per la realizzazione dei percorsi progettati, nell' arco di tempo trascorso tra la data di presentazione della domanda(16/01/2020) e la data odierna si è concretizzata una evoluzione tecnologica relativa ai materiali informatici ed elettronici previsti, che ha prodotto allo stesso tempo sia la disponibilità sul mercato di attrezzature tecnologiche piu' performanti ed efficaci per il raggiungimento degli obiettivi del progetto che una aumento generalizzato dei costi delle stesse.

Pertanto per **acquisire i materiali (presenti ora sul mercato) di caratteristiche prestazionali ottimali per la realizzazione di quanto previsto in progetto, senza aumento dell' importo di finanziamento richiesto per ciascuna scuola**, si chiede di poter rimodulare le quantità degli acquisti dell' Itis Volta Napoli e dell' I.C.S. "Miraglia Sogliano" in modo da potere soddisfare al meglio le necessità operative dei corsi progettati e dotare le scuole di tecnologie all' avanguardia, **utilizzando anche le attrezzature proprie acquisite nel triennio 2020-2023**. Per le altre scuole tutto resta inalterato. Di seguito si riportano i prospetti delle variazioni proposte per le due scuole.

Per I.T.I.S. A. VOLTA- NAPOLI il valore richiesto ed ammesso a finanziamento con DD 118 del 20/05/2025 per la voce di spesa: "Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature" è pari a 22.400 euro. Non si richiede di variare il valore complessivo della voce di spesa, ma di variare le acquisizioni dichiarate nel progetto presentato con le motivazioni indicate in premessa e di seguito in tabella.

I.T.I.S. A. VOLTA- NAPOLI Codice Istituto NATF010007	QTA' PREVISTE IN DOMANDA PARTECIPAZIONE	QTA " RIMODULATE"	NOTA
Tavolo collaborativo con postazioni PC	5	1	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer, schermi pc, schermo touch screen e server
Banchi studenti predisposto per 2 PC	12	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer, schermi pc e



Unione Europea



I.T.I.S. A. VOLTA- NAPOLI Codice Istituto NATF010007	QTA' PREVISTE IN DOMANDA PARTECIPAZIONE	QTA " RIMODULATE"	NOTA
			schermo touch screen e server
Sedie studenti	44	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer, schermi pc e schermo touch screen e server
Personal Computer Desktop	30	25	Al fine di seguire andamento prezzi di mercato si propone di acquistare 5 PC in meno (piu' performanti), assicurando tale qta con risorse dell'istituto
Schermo PC 24"	40	30	Al fine di seguire andamento prezzi di mercato si propone di acquistare 10 schermi in meno in meno (piu' performanti), assicurando tale qta con risorse dell'istituto
Touchscreen 65"	2	2	Nessuna variazione
Scrivania docente	2	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di di computer, schermi pc e schermo touch screen e server
Poltroncina docente	2	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di di computer, schermi pc e schermo touch screen e server
Server dati	1	1	Nessuna Variazione
Access Point WiFi 6 (completi Di POE Injector e impianto per cavo di rete cat.5)	2	2	Nessuna variazione



Per I. C.S. " 29° MIRAGLIA SOGLIANO" il valore richiesto ed ammesso a finanziamento con DD 118 del 20/05/2025 per la voce di spesa: "Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature" è pari a 17.500 euro. Non si richiede di variare il valore complessivo della voce di spesa, ma di variare le acquisizioni dichiarate nel progetto presentato con le motivazioni indicate in premessa di seguito in tabella.

I. C.S. " 29° MIRAGLIA SOGLIANO" Codice Istituto NAIC8BY00R	QTA' PREVISTE IN DOMANDA PARTECIPAZIONE	QTA " RIMODULATE"	NOTA
Licenze software didattico per il digital storytelling	12	0	I programmi di story telling da integrare con lo scratch (gratuito) ,previsto in progetto, sono attualmente free o con piccoli abbonamenti mensili a cui farà fronte la scuola con risorse proprie ad (es. Canva e Prezi)
Banchi trapezoidali e ripiano per isola centrale esagonale	24	14	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer portatili e schermi touch screen
Tavolo collaborativo con postazioni PC	5	3	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer portatili e schermi touch screen
Carrello per stivaggio e carica 15 portatili	1	1	Nessuna variazione
Sedie studenti	24	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer portatili e schermi touch screen –
Lim completa di proiettore , pannello e sistema audio	1	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento



Unione Europea



			tecnologico di computer portatili e schermi touch screen computer, schermo touch screen I
Touchscreen 65	0	1	In sostituzione della Lim. La Tecnologia LIM è ora stata superata grazie alla disponibilità di touch screen che posseggono anche altre importanti funzionalità, e sono interfacciabili con la rete internet.
PC Portatili	12	12	Nessuna variazione
Touchscreen 65"	1	1	Nessuna variazione
Scrivania docente	1	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer portatili e schermi touch screen
Poltroncina docente	1	0	Le attrezzature saranno assicurate con risorse dell'istituto, pertanto si richiede di utilizzare tale valore per l' adeguamento tecnologico di computer portatili e schermi touch screen
Access Point WiFi 6 (completi Di POE Injector e impianto per cavo di rete cat.5)	2	2	Nessuna variazione



2. VARIAZIONE PIANO COSTI DI INTERVENTO 1 (FESR)

Per errore materiale, avendo ritenuto che nella voce a) "personale adibito ad attività di consulenza specialistica" fossero incluse anche le spese per la gestione di tutte le attività amministrative (gare, rendicontazione, etc.), non si è attribuito alcun importo alla voce di costo corretta per tali attività: lettera l: "spese per la preparazione e la gestione delle operazioni". Pertanto si chiede di aggiornare così le voci costo in esame :

Voce di costo:	Piano costi attuale	Piano costi aggiornato
personale adibito ad attività di consulenza specialistica	3500	1000 €
spese per la preparazione e la gestione delle operazioni	--	2500 €

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco UGLIANO