

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: MARC 2 CUP: B21C23000700009

ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023					Anno 2024					Anno 2025					Anno 2026							
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	2023																						
					Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																										
2	Approvazione progetto	31/07/2023		31/07/2023																							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	17/07/2023		31/07/2023																							
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	17/07/2023		31/07/2023																							
6	Stipula del contratto di fornitura	31/07/2023		31/07/2023																							
7	Esecuzione del contratto	01/08/2023		30/07/2026																							
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2023		31/08/2026																							
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/08/2023		30/07/2026																							
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/11/2023	31/08/2026		1.316.229,20 €					4.803.510,06 €					2.429.491,74 €					820.576,40 €							
11					329.400,00 €					2.305.800,00 €					658.800,00 €												
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																										

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento