

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania **INTERVENTO:** Evoluzione Sinfonia e Servizi Digitali **CUP:** B21C23000710009

	ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023 ⁽²⁾					Anno 2024							Anno 2025							Anno 2026																				
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago			
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																												
2	Approvazione progetto	31/07/2023		31/07/2023																																									
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	17/07/2023		31/07/2023																																									
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	17/07/2023		31/07/2023																																									
6	Stipula del contratto di fornitura	31/07/2023		31/07/2023																																									
7	Esecuzione del contratto	01/08/2023		30/07/2026																																									
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2023		31/08/2026																																									
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/08/2023		30/07/2026																																									
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/11/2023		31/08/2026	100.000,00 €					4.150.527,23 €							4.050.527,23 €																												
11										333.970,00 €							143.130,00 €							171.313,46 €																					
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																												

Informazioni per la compilazione	
----------------------------------	--

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento