Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Servizi Digitali CUP: B21C23000720009

			Data avvio		Data conclusione		Anno					Anno 2024							Anno 2025							Anno 2026			
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Nar	Apr	Gin .	Lug Ago	Set	Nov	Dic Gen	Feb Mar	Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set	Nov	Dic Gen	Feb Mar	Apr	Giu Lug	Ago
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																								I				
2	Approvazione progetto	31/07/2023		31/07/2023																	Ш				l				
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	17/07/2023		31/07/2023																									
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	17/07/2023		31/07/2023																									
6	Stipula del contratto di fornitura	31/07/2023		31/07/2023																									
7	Esecuzione del contratto	01/08/2023		30/07/2026																									
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2023		31/08/2026																									
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/08/2023		30/07/2026																									
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)			31/08/2026		100.000,00€					4.009.538,27 €						4.009.538,27 €												
11				32,00/2020								305.042,82 €						183.025,69 €							122.017,13€				
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																												_

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per

ciascuna procedura riguardante l'intervento