

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi																													
BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Servizi Digitali Sanitari CUP: G29B23000050006																													
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		Anno 2023					Anno 2024					Anno 2025					Anno 2026									
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																												
2	Approvazione progetto		08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023																							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi		08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023																							
4	Aggiudicazione procedura di affidamento		08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023	08/08/2023																							
6	Stipula del contratto di fornitura		21/08/2023	21/08/2023	31/08/2023	31/08/2023																							
7	Esecuzione del contratto		01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023																							
8	Regolare esecuzione/Verifica di conformità		01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025	01/09/2025																							
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera		31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025																							
10	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)						2.000.000,00 €					10.000.000,00 €					5.000.000,00 €					3.000.000,00 €							
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)						2.000.000,00 €					10.000.000,00 €					5.000.000,00 €					3.000.000,00 €							
Informazioni per la compilazione																													
Campi obbligatori SURF																													
⁽¹⁾ indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento																													