









Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: AORN A CARDARELLI INTERVENTO: "Digitalizzazione di Cartelle Cliniche con certificazione di processo CUP: F69I23000440002

	rione *)	Data a	avvio	Data cond	lusione	2014	2015	2016		2017			2	2018		Τ		201	L9			2	2020				20	21		Т		20	22					202	23		
ATTIVITA' (¹)	Programmaz 2007/13 (prevista	effettiva	prevista	effettiva				Gen-Giu Lug	Ago Set Ott	Nov	Gen Feb	Apr	Giu Lug	Set Ott Nov	Dic	Feb Mar Apr	Mag Giu	Ago Set	Nov	Gen Feb Mar	Apr	Giu Lug	Set	Dic	Feb	Mag	Lug Ago Set	Ott	Dic	Feb Mar	Mag	Lug Ago	Ott Nov	Dic	Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Set	Ott Nov Dic
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																									
Approvazione progetto		07/08/2023	13/09/2023																																						
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi		13/09/2023																																							
Aggiudicazione procedura di affidamento		03/10/2023		06/10/2023																																					
Stipula del contratto di fornitura		06/10/2023		06/10/2023																																					
Esecuzione del contratto		06/10/2023		30/11/2023																																					
Regolare esecuzione/Verifica di conformità		18/12/2023		22/12/2023																																					
Funzionalità / fruibilità dell'opera		18/12/2023		22/12/2023																																					
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																									
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)															_		_		_																						

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13