CRONOPROGRAMMA			
Sequenza	Descrizione	Data Avvio	Data Conclusione (entro il 31/12/2023)
1	Procedure di affidamento	20.08.2023	31.12.2023
2	Stipula contratto	30.09.2023	04.10.2023
3	Esecuzione contratto	01.10.2023	31.12.2023
4	Collaudo	15.12.2023	31.12.2023



