

CRONOPROGRAMMA			
Sequenza	Descrizione	Data Awio	Data Conclusione (entro il 31/12/2023)
1	Procedure di affidamento	12/09/2023	21/09/2023
2	Stipula contratto	22/09/2023	25/09/2023
3	Esecuzione contratto	25/09/2023	31/12/2023
4	Collaudo	15/12/2023	15/12/2023