Scheda Beni e Servizi

SOGGETTO ATTUATORE: ASL NAPOLI 3 SUD. INTERVENTO: "Progetto di digitalizzazione dei processi amministrativi e implementazione di un sistema dicybersecurity per la gestione dei rischi informatici" – CUP: D59B23000330002

ATTIVITA' (¹)	FINE	Programmazione 2007/13 (*)	Data avvio		Data conclusione			2023								
			prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago) #I	Nov	Dic
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi			03-nov		10-nov										х	
Aggiudicazione procedura di affidamento			13-nov		17-nov										х	
Stipula del contratto di fornitura			20-nov		30-nov										Х	
Esecuzione del contratto			04-dic		22-dic											Х
Regolare esecuzione/Verifica di conformità			25-dic		31-dic											Х
Funzionalità / fruibilità dell'opera			31-dic		31-dic											Х
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

⁽¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

^(*) barrare con X in caso di attività svolte in vigenza della Programmazione 2007/13