

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Sistema Informativo Unico Regionale per la Gestione dei Ricoveri (Accettazione/Dimissione/ Trasferimento, Gestione Posti Letto, Liste di Attesa Ricoveri, Cup Ricoveri) CUP: B21C24000090009.SURF OP_25906 24016BP000000002

	ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2024			2025												2026												Anno 2027														
		prevista	effettiv a	prevista	effettiv a	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic			
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	15/11/2024		30/11/2024																																											
2	Approvazione progetto	10/11/2024		10/11/2024																																											
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	11/11/2024		15/11/2024																																											
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	15/11/2024		15/11/2024																																											
6	Stipula del contratto di fornitura	30/11/2024		30/11/2024																																											
7	Esecuzione del contratto	01/12/2024		15/12/2026																																											
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	16/12/2026		15/07/2027																																											
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	16/07/2027		31/12/2027																																											
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	16.496.418,30 €		31/12/2027					4.948.925,49 €												9.897.850,98 €												1.649.641,83 €														
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	16.496.418,30 €		31/12/2027					4.948.925,49 €												9.897.850,98 €												1.649.641,83 €														

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento