



ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE

PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGRAMMA DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MATERIALE ED IMMATERIALE DI CHIESE ED ENTI PARROCCHIALI" A VALERE SULLA LINEA D'AZIONE 2.4 "RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA" DEL POC CAMPANIA 2014-2020" – DGR 274/2019 – CUP B29E19000970002.

TRA

la **REGIONE CAMPANIA** - C.F. 80011990639 (nell'articolato della presente convenzione denominata semplicemente come Regione), con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, nella persona del Dirigente pro-tempore della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio Sanitarie , nato , domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania;

E

la **SCABEC S.p.A** , di seguito denominata Società, iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti dell'ANAC nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento in *house providing*, nella persona del dr. , nato il nella qualità di Amministratore Unico della Società, nella qualità di Beneficiario dell'Operazione denominata **"Programma di interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Chiese ed Enti Parrocchiali"** avente CUP **B29E19000970002** individuato con DGR n.274/2019 e ss.mm.ii.

Vista la visura camerale del 28/11/2024, documento n. T583274478 acquisita tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 15 maggio 2003, codice fiscale 04476151214 e R.E.A. n. NA – 695819. Verificato che il documento unico di regolarità contributiva, risulta regolare con il versamento dei premi e accessori. (Numero Protocollo INPS 43322785. Data richiesta 28/11/2024. Scadenza validità 28/02/2025).

PREMESSO che

- con Deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- in data 14 aprile 2016, la Conferenza Stato-Regioni ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020, approvato con DGR 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali competenti, e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in azioni operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;
- il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire per la crescita e lo sviluppo, i quali sono tesi, tra l'altro, anche ad incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi competitivi territoriali;
- nell'ambito della complessiva strategia regionale, la linea di azione del POC 2014-2020 "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" assume l'obiettivo di "rendere il territorio campano un luogo più interessante in cui vivere, in cui investire e da visitare, attraverso il miglioramento dei contesti urbani, agendo sui fattori materiali e immateriali che influiscono sulla qualità della vita in tutti i suoi diversi aspetti, favorendo il recupero dell'ambiente fisico e la coesione sociale, puntando al decoro urbano e ad un livello adeguato e omogeneo di disponibilità di servizi territoriali, valorizzando l'identità culturale e turistica dei territori, migliorando la

sicurezza urbana, l'accessibilità dei servizi per i cittadini e riducendo il disagio di individui e nuclei familiari svantaggiati."

- secondo quanto indicato dal Programma "L'Amministrazione regionale, in continuità con la strategia di sviluppo territoriale policentrico già avviata nel ciclo di programmazione 2007-2013, intende accrescere la competitività e la qualità della vita nelle città campane".
- con Delibera n. 274 del 24/06/2019 la Giunta regionale:
 - ha programmato risorse per complessivi euro 2.000.000,00 a valere sul POC 2014-2020, linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" a favore di interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio delle chiese e/o Enti parrocchiali, in relazione al ruolo sociale e culturale dagli stessi espletato, prevedendo il finanziamento delle attività di recupero, ristrutturazione e valorizzazione/restauro di chiese e/o Enti parrocchiali e delle attività di fruizione del bene stesso;
 - ha stabilito che l'individuazione delle proposte progettuali che costituiranno il programma in questione avvenga, in conformità alla disciplina vigente in materia, tramite società *in house* che provvederà a elaborare, nel rispetto dei criteri del POC Campania 2014/2020, il programma di interventi che integri attività di recupero, ristrutturazione e valorizzazione/restauro con eventi, spettacoli, laboratori per la promozione dell'immenso patrimonio culturale materiale e immateriale di chiese e/o Enti parrocchiali;
- il DL n. 152 del 6/11/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" all'art. 9 comma 1 ha sancito lo slittamento delle tempistiche di chiusura del POC dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.

PREMESSO altresì che:

- a. in attuazione della Deliberazione n. 274 del 24/06/2019, con Decreto Dirigenziale n. 633 del 20/12/2019 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie (50.05-00) ha:
 - a1) nominato il Responsabile Unico del Procedimento;
 - a2) approvato la Proposta Progettuale presentata dalla SCABEC SPA ed ha affidato, alla medesima società il servizio di attuazione del "Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali";
 - a3) ammesso a finanziamento il "Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali" – CUP B29E19000970002 per un importo complessivo massimo di € 2.000.000,00 IVA inclusa;
 - a4) approvato lo schema di convenzione;
 - a5) disposto l'impegno di € 2.000.000,00 a valere sulle risorse del POC Campania 2014/20 per la realizzazione del "Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali".
- b. con Decreto Dirigenziale n. 101 del 06/03/2020 - è stata impegnata, a favore della Società in house SCABEC S.P.A (CUP B29E19000970002) sul capitolo di spesa "UO8443" POC 2014-2020 Valorizzazione patrimonio chiese ed enti parrocchiali", del Bilancio gestionale 2020/2021 la somma per complessivi euro 2.000.000,00, iva inclusa;
- c. in data 10/03/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione Campania e Società SCABEC SpA per un importo massimo di € 2.000.000,00 IVA inclusa, repertoriata con registro CV2020/0000123 del 01/04/2020;
- d. con DD n. 190 del 16/04/2020 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ha erogato a SCABEC SPA l'importo di € 600.000,00 di cui euro 491.803,28 imponibile ed euro 108.196,72 IVA al 22%, a titolo di primo acconto nella misura del 30% dell'importo affidato, giusta Fattura n. 11 del 8 aprile 2020;
- e. con nota prot. 5754 del 17/09/2020 la SCABEC SPA ha trasmesso: la Relazione di progetto, la Manifestazione di interesse, la Nomina della commissione, la Nomina RUP, le Liste definitive, i Verbali della commissione e le Proposte progettuali;
- f. con nota prot. 536105 del 12/11/2020 la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie su richiesta della SCABEC SPA comunicava tra l'altro la disponibilità a fornire supporto alla commissione tecnica per la valutazione dei progetti per la parte avente finalità sociali individuando un funzionario incardinato nella Direzione Generale;

CONSIDERATO CHE

- a. con DD n. 256 del 03/08/2021 è stata disposta la proroga dei termini di scadenza della Convenzione tra Regione Campania e la SCABEC SPA repertorio CV2020/0000123 del 1° aprile 2020, in considerazione del differimento della tempistica a suo tempo convenuta, come determinata dall'imprevedibile insorgenza della emergenza epidemiologica COVID-19 e delle correlate sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi disposte tra l'altro anche dal D.L.18 del 17/03/2020;

- b. in data 10/08/2021 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la SCABEC SPA l'Atto Aggiuntivo alla convenzione con repertorio CV2021/0000270 del 12/08/2021, con conseguente slittamento dei tempi di realizzazione delle attività progettuali e dei tempi di durata della convenzione di che trattasi;
- c. con nota PG/2021/0509919 la DG 50.05 ha richiesto alla SCABEC SPA, aggiornamenti circa lo stato di attuazione del progetto *"Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali"* – CUP B29E19000970002", ai fini dell'avanzamento finanziario e procedurale;
- d. con note prot. 5142/2021, 5479/2021, 5514/2021 la SCABEC SPA ha trasmesso gli elenchi dei partecipanti alla Manifestazione d'interesse accettati a seguito di valutazione istruttoria da parte della commissione tecnica di valutazione, in uno con i relativi Codici CUP, selezionati in ossequio alla convenzione sottoscritta. Con le medesime note SCABEC SPA ha inoltrato alla Direzione Generale la richiesta di documentazione tecnica integrativa fatta a tutti i potenziali beneficiari ed il calendario degli incontri tecnico-operativi da svolgersi con ogni ente parrocchiale al fine di velocizzare le procedure di affidamento;
- e. con nota prot. 162/2023 acquisita al protocollo regionale con PG/2023/27821, SCABEC SPA ha comunicato che dei 29 enti parrocchiali individuati dalla commissione tecnica, n. 18 enti hanno trasmesso alla SCABEC SPA nei termini previsti, la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla progettazione esecutiva dei lavori a farsi, e che sono in essere le procedure di adeguamento dei prezzi secondo il prezzario regionale vigente;
- f. con nota prot. 686/2023 la SCABEC SPA ha comunicato la nomina del nuovo RUP dell'operazione;
- g. la SCABEC SPA, con la sopra citata nota prot. 162/2023, ha trasmesso altresì il Quadro Economico rimodulato sulla base della revisione del prezzario regionale vigente, in uno con il cronoprogramma procedurale con lo slittamento al 2024 del termine dei collaudi delle opere che saranno realizzate nell'ambito del progetto *"Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali"*;
- h. la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie con nota prot. 2023.0067268 ha preso atto dello slittamento delle tempistiche di attuazione dell'intervento e comunicato alla SCABEC SPA di prendere altresì, atto dell'aggiornamento del cronoprogramma procedurale per la definizione delle attività di collaudo e di rinviare a successivo provvedimento la formalizzazione dell'adeguamento del termine della convenzione in essere tra le parti al fine di garantire il prosieguo delle attività per l'attuazione del *"Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali"*, ad invarianza delle condizioni e patti a suo tempo convenuti e riportati nell'Atto di Convenzione CV2020/0000123 e relativo Atto Aggiuntivo CV2021/0000270, anche in ragione del parere reso dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 0602080 /2015 per una casistica analoga a quella del caso di specie;
- i. con DD n. 473/2023 è stato approvato il lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta tra Regione Campania e la SCABEC SPA e disposto al contempo la proroga dei termini di scadenza della suddetta Convenzione CV2021/0000270;
- j. in data 28/09/2023 è stato sottoscritto tra la Regione Campania e la SCABEC SPA l'Atto Aggiuntivo alla convenzione con repertorio CV/2023/0000510 ;

RILEVATO che:

- a. con note prott.1784 del 27/06/2024, 2169 del 08/08/2024, 3885 del 21/11/2024 la SCABEC SPA ha provveduto a trasmettere, in riscontro alle note della Direzione DG 50.05, prott. PG/2024/0161498 del 28/03/2024, PG/2024/0343312 del 11/07/2024, PG/2024/0429915 del 13/09/2024, una nota sullo stato dell'arte dell'intervento e la documentazione tecnico-amministrativa inerente alla rendicontazione parziale dell'acconto ricevuto con DD n. 190 del 16/04/2020;
- b. con la succitata nota prot. 1784 del 27/06/2024 acquisita al protocollo regionale con PG/2024/320517 del 28/06/2024, la SCABEC SPA ha richiesto un'ulteriore proroga dei termini di scadenza dell'intervento considerate le complessità del progetto e gli impegni assunti con alcuni enti parrocchiali, con i quali SCABEC SPA ha sottoscritto le convenzioni;
- c. la Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, con nota prot. PG/2024/0343312 del 11/07/2024, in considerazione delle motivazioni addotte dalla SCABEC SPA a supporto della richiesta di slittamento della tempistica di attuazione dell'intervento, ha richiesto alla medesima Società, agli effetti del completamento del Programma previsto per dicembre 2025, e delle ammissioni a finanziamento avvenute con 18 enti parrocchiali, e relativi impegni assunti, il cronoprogramma aggiornato delle attività finalizzate al completamento dell'intervento de quo, e di procedere celermente all'attuazione finanziaria e procedurale dell'intervento, al fine di garantirne la chiusura nei tempi programmati.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

- d. con nota prot. 3974 del 26/11/2024 la SCABEC SPA ha provveduto a trasmettere un cronoprogramma aggiornato con indicazione delle diverse fasi per la definizione del progetto denominato "Programma di Interventi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale di Chiese ed enti Parrocchiali";

Con D.D. n. Del la DG Politiche Sociali e Socio-Sanitarie ha approvato lo schema del presente Atto aggiuntivo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che costituisce patto, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse e Allegati

Le Premesse, inclusi i documenti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo alla Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

L'allegato al presente atto aggiuntivo alla Convenzione, costituente parte integrante e sostanziale della stessa e aventi valore di patto tra le Parti, è:

1. il cronoprogramma procedurale e di spesa prot. 3974 del 26/11/2024;

Art 2

(Consenso e oggetto)

Il Beneficiario si obbliga ad assicurare lo svolgimento ed assolvimento di tutti gli obblighi già oggetto della Convenzione CV2020/0000123 , dell'Atto Aggiuntivo CV/2021/0000123 e successivo Atto Aggiuntivo CV/2023/0000510 .

Art. 3

(Durata e termini)

Le attività oggetto della Convenzione CV2020/0000123 e dei successivi Atti Aggiuntivi CV/202/0000123 e CV/2023/0000510 hanno avuto inizio dalla data di sottoscrizione della medesima Convenzione CV2020/0000123 ovvero dalla data di inizio delle attività se antecedente e si concluderanno in data 31/12/2025, fatti salvi ulteriori slittamenti del termine necessitati da sopravvenienze normative o eventi imprevisi ed imprevedibili e previa disponibilità espressa delle Parti che dovrà risultare da Atto scritto, senza costi aggiuntivi;

La SCABEC SPA si intende vincolata, ai sensi del presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione, sino ad espletamento di tutte le attività previste dal Piano di interventi approvato, di cui all'articolo 2 della Convenzione CV2020/0000123 del 1/04/2020.

Art. 4

(Responsabilità)

La responsabilità dell'attuazione del presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione CV2020/0000123 alla quale si fa rinvio per ogni disposizione regolante i rapporti tra le parti, è demandata alla SCABEC SPA.

La Regione conferma quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente pro-tempore dello Staff 500592

Art. 5

(Corrispettivo e modalità pagamenti)

La Regione Campania e la SCABEC SPA si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente atto rientrano nell'importo complessivo pattuito nell'art. 7 della Convenzione CV2020/0000123 del 1° aprile 2020, di € 2.000.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse del POC 2014/2020 acquisite al bilancio gestionale 2020/2021 sulla Missione 12
fonte: <http://burc.regione.campania.it>

Programma 10.

Il corrispettivo finanziario indicato nel precedente comma sarà corrisposto alla SCABEC SPA secondo i termini e le modalità indicate all'art. 7 della richiamata Convenzione CV2020/0000123 del 1° aprile 2020.

*Art. 6
(Rinvio)*

Le parti convengono che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione CV2020/0000123 del 1° aprile 2020 e alla normativa statale, regionale e comunitaria vigente in materia.

*Articolo 7
(Modalità di sottoscrizione)*

Il presente Atto Aggiuntivo, redatto mediante strumenti informatici, è composto di 5 pagine. Le parti riconoscendola conforme alla loro volontà la sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. s) del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Letto confermato e sottoscritto

Napoli, _____ -

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile di Linea d'Azione

Firma

Firma

Dott.

Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente Atto aggiuntivo alla Convenzione.

Napoli, _____ ---

Rappresentante legale del Beneficiario

Responsabile di Linea d'Azione

Firma

Firma

Dott.