Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: EAV Ente Autonomo Volturno Srl INTERVENTO: Monitoraggio Dinamica di Veicolo CUP: F60F24000010009

		Data avvio	Data conclusione			2025							2026						2027							2028							2029					
	ATTIVITA' (¹)	prevista effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Mag	Giu Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb	Apr	Mag	Lug Ago	Set Ott	Nov	Gen	Mar	Apr Mag	Giu	Ago	Set	Nov	Gen	Feb Mar	Apr	Mag	Lug Ago	Set	Nov	Dic Gen	Feb	Apr	Giu	Ago	Set	Nov Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	ott-24																																				
2	Approvazione progetto	01/02/2025	28/02/2025			П	$\ \ $																		Ш						Ш							
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	15/02/2025	30/04/2025																																			
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	20/05/2025	30/05/2025																																			Ш
6	Stipula del contratto di fornitura	20/06/2025	30/06/2025																																			Ш
7	Esecuzione del contratto	30/06/2025	30/04/2027																																			
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/09/2025	30/03/2027																																			
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/10/2025	30/04/2027																																			
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)				1.800.000,00 €						€	1.656.000,00€						€ 200.000,00																				
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																					

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento