			Sche	ma di d	cronop	rog	ıraı	mn	na I	Bei	ni e	e S	er	viz	:i																			
	BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO:	"Svilupp		ve funzior contabilit												la p	iatt	afo	rma	tec	cnol	ogi	ca :	SAI	P di	Re	gio	ne C	Cam	pan	iia p	er ç	Jli	
		Data	avvio	Data con	clusione	Anno 2025						Anno 2026								Anno 2027							Anno 2028				3			
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar	Mag	Giu Lug	Ago	ott	Nov	Gen	Mar	Apr Mag	gin	Lug Ago	Set	Nov	Dic	Gen	Mar	Mag	Giu	Lug Ago	Set	Nov	Gen	reb Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago Set	Nov	
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																	
2	Approvazione progetto	12/03/2025		15/03/2025																														
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	15/03/2025		31/03/2025																														
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	15/03/2025		31/03/2025																														
6	Stipula del contratto di fornitura	15/03/2025		31/03/2025																														
7	Esecuzione del contratto	01/04/2025		31/12/2027																														
8	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/01/2028		29/02/2028																														
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/01/2028		30/03/2028																														
10	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					1.633.338,84 €							6.533.355,35 €								4.900.016,51 €								3.266.677,68 €					
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																	

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riquardante l'intervento