Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania - INTERVENTO: Applicazione Intelligenza Artificiale in ambito sanitario CUP: B21C24000100009

		Data av	vio	Data con	2024						2025						2026							2027					Anno x+4						
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Apr	Mag	Lug	Ott	Dic	Gen	Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set Ott	Nov Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag Giu	Lug Ago	Set	Nov	Gen Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Set	Nov	Gen Feb	Mar	Mag Giu	Lug Ago	Set Ott	Nov
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	15/03/2025		15/03/2025																															\prod
2	Approvazione progetto	15/03/2025		15/03/2025								П																							
1 .5	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	15/03/2025		15/03/2025																															
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/03/2025		16/03/2025																															
6	Stipula del contratto di fornitura	18/03/2025		18/03/2025																															
7	Esecuzione del contratto	19/03/2025		15/12/2026																															
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	16/12/2026		31/12/2026																															
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/01/2027		15/01/2027																						П									
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	12.400.000,00		31/12/2027											3.72	20.000),00				7.4	10.00	0,00				1.2	40.00	00,00						
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)	12.400.000,00		31/12/2027								3.720.000,00					0,00	7.440.000,00					1.240.000,00												

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento