

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi																																														
BENEFICIARIO: So.Re.Sa S.p.A. INTERVENTO: Evoluzione Sistema Centrale Anagrafi delle Strutture Sanitarie CUP: G61C25000070008																																														
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		Anno 2025												Anno 2026												Anno 2027					Anno 2028					Anno 2029							
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago		
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi																																														
Approvazione progetto	25/03/2025	25/03/2025	31/03/2025	15/04/2025																																										
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	15/04/2025		15/04/2025																																											
Aggiudicazione procedura di affidamento	16/04/2025		29/04/2025																																											
Stipula del contratto di fornitura	30/04/2025		30/04/2025																																											
Esecuzione del contratto	01/05/2025		31/08/2027																																											
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/09/2027		31/10/2027																																											
Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/09/2027		31/10/2027																																											
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					2.000.000,00 €												1.600.000,00 €												400.000,00 €																	
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																														

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
⁽¹⁾ indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento