

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi																																																						
BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Adeguamento piattaforme applicative SAP: Sistema unico regionale di gestione delle risorse umane (SIRU)” - CUP: B21C25000040009																																																						
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2025												2026												2027												2028													
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi		01/01/2025		31/01/2025																																																		
Approvazione progetto		24/04/2025		24/04/2025																																																		
Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	28/04/2025		30/09/2025																																																			
Aggiudicazione procedura di affidamento	28/04/2025		30/09/2025																																																			
Stipula del contratto di fornitura	29/04/2025		01/10/2025																																																			
Esecuzione del contratto	30/04/2025		31/10/2028																																																			
Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2028		30/11/2028																																																			
Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2028		31/12/2028																																																			
Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					7.600.000,00 €												10.000.000,00 €												10.000.000,00 €												10.000.000,00 €													
Informazioni per la compilazione																																																						
Campi obbligatori SURF																																																						
(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento																																																						