Cronoprogramma Lavori pubblici

Informazioni per la compilazione:

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

Campi obbligatori SURF

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: Comune di Benevento CUP: J88E18000770002 INTERVENTO: Adeguamento sismico dell'edificio scolastico "San Filippo"

ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione			Anno 2025							Anno 2026							Anno 2027							Anno 2028						ヿ	
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Apr Mag	Giu Lug	Ago	Ott	Nov	Gen	Mar	Apr	njg	Lug Ago	Set	Nov	Dic	Feb	Apr	Mag	Lug	Ago	Ott	Dic	Gen Feb	Mar Apr	Mag	GIU	Ago	Ott	Dic	
1.A	Redazione ed Approvazione del PFTE	01/07/2025		30/09/2025																T							П							П
2.A	Procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva	01/10/2025		30/12/2025																							П							П
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)	01/01/2026		30/01/2026																														П
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/02/2026		30/06/2026																														
3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/07/2026		30/07/2026																														
4	Stipula del contratto	01/08/2026		30/08/2026																														
5	Esecuzione del contratto	01/09/2026		30/03/2028															П															
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/04/2028		30/05/2028																							П							\prod
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/06/2028		30/06/2028																														П
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					400.000,00 €						·	1.104.916,00 €							3.000.000,00 €							1.000.000,00 €							
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																	
																				-														

Nome e Cognome del RUP Elvira Mercurio Firmato digitalmente