Cronoprogramma Lavori pubblici

Informazioni per la compilazione:

procedura riguardante l'intervento

(1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna

Campi obbligatori SURF

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO: COMUNE DI SALERNO CUP: 155E24000090002

INTERVENTO: Intervento di adeguamento sismico, degli impianti elettrico ed antincendio, di efficientamento energetico del plesso scolastico "Matteo Mari" sito in Piazza Trucillo, Salerno

			Data avvio		Data conclusione			Anno 2025							Anno 2026							Anno 2027							Anno 2028					
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar	Mag	Giu Lug	Ago	Off	Dic	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Ago	Ott	Nov	Gen	Mar	Apr	Giu	Lug	Set	Ott	Dic	Gen	Mar	Mag	Lug	Ago	Ott	Dic
1.A	Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)										П									П														
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																	
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)	30/03/2021	30/03/2021	27/05/2024	27/05/2024																													
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	26/06/2025		05/10/2025					х	xx	X																							
3	Aggiudicazione definitiva della gara	06/10/2025		10/11/2025							X	x																						
4	Stipula del contratto	11/11/2025		31/12/2025								xx																						
5	Esecuzione del contratto	05/01/2026		04/04/2028									xx	X		xx	X	κx	xx	x	x x	x x	(x	x	X	x x	x	xx	XX					
6	Regolare esecuzione/Collaudo opere	05/04/2028		04/06/2028																									×	(x)	×			
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera	04/06/2028		30/06/2028																										,	×			
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					€ 0,00						€ 3.000.000,00					€ 3.500.000,00						€ 2.877.000,00											
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)					€ 0,00						€ 0,00					€ 0,00						€ 0,00											
																																		\Box

Nome e Cognome del RUP Firmato digitalmente