Cronoprogramma Lavori pubblici

Informazioni per la compilazione:

procedura riguardante l'intervento

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna

Campi obbligatori SURF

PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

BENEFICIARIO:COMUNE DI SOLOFRA CUP: D69G18000040001 INTERVENTO:LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO,DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE "SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI VIA FRATTA"

	L					DELLIN			. 1 1	III	NA	DI VI	<u> </u>	<u> </u>	_																						
		ATTIVITA' (¹)		Data avvio		Data conclusione			Anno 2025								Anno 2026								Anno 2027							Anno 2028					
				effettiva	prevista	effettiva	Gen	Mar	Apr	Gin	Lug	Set	Nov	Dic	Feb	Mar	Mag	Giu	Ago	Set	Nov	Dic	Feb	Mar	Mag	Giu	Ago	Set	Nov	Dic	Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Ago	Ott	Dic
1	.A C	Approvazione del PFTE <i>(da inviare in Regione per la verifica di</i> coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)	03/06/2025		30/12/2025																									I						\prod	
2		Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori																																			
1	.B	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)	02/01/2026		02/04/2026																																
2	.B F	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	03/04/2026		30/09/2026																																
;	3 <i>F</i>	Aggiudicazione definitiva della gara	01/10/2026		30/10/2026																															Ш	
	4 5	Stipula del contratto	02/11/2026		30/11/2026																																
,	5 E	Esecuzione del contratto	01/12/2026		24/05/2028																																
	6 F	Regolare esecuzione/Collaudo opere	25/05/2028		20/10/2028																																
	7 F	Funzionalità/fruibilità dell'opera	23/10/2028		29/12/2028																																
	8 F	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					150.000,00							1.050.000,00								1.800.000,00								385.430,60							
	9 F	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																			

Nome e Cognome del RUP: Ing. De Maio Michele Firmato digitalmente