## Cronoprogramma Lavori pubblici

Informazioni per la compilazione:

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

Campi obbligatori SURF

## PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE - FINANZIATI 2025

## BENEFICIARIO: CITTÀ' METROPOLITANA DI NAPOLI CUP: H63C24000570002 INTERVENTO: Lavori di messa in sicurezza e adeguamento /miglioramento sismico ed efficientamento energetico del LS Caccioppoli Centrale – Napoli

	ſ		Data a	vvio	Data cond	Anno 2025								Anno 2026							Anno 2027							Anno 2028							
		ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar	Apr Mag	Giu	Ago	Ott	Nov	Gen	Feb Mar	Apr	Giu	Lug Ago	Set	Nov	Dic	Feb	Apr	Mag	GIU	Ago	Ott	Nov	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Ago	Ott	Nov
1	.A	Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)	01/09/2025		31/12/2025																														
2	ı.A F	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori	01/01/2026		30/04/2026																														
1	.в /	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)	01/05/2026		30/06/2026																														
2	.B F	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori	01/07/2026		31/08/2026																														
	3	Aggiudicazione definitiva della gara	01/09/2026		30/09/2026																														
	4 8	Stipula del contratto	01/10/2026		31/10/2026																╧									Ш	Ш				Ш
	5 E	Esecuzione del contratto	01/11/2026		30/06/2028																										Ш				Ш
	6 F	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/07/2028		31/08/2028																													Ш	
	7 F	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/09/2028		30/09/2028																														
	8 F	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)						100.000,00€							1.936.275,00 €							3.972.550,00 €						1.936.275,00 €							
	9 F	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																	

II RUP Sergio MATTIELLO Firmato digitalmente