

|          |                                                                                                                                 |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|--|
|          | Cronoprogramma Lavori pubblici                                                                                                  |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | BENEFICIARIO: COMUNE DI VILLARICCA    CUP: J85E24000110003                                                                      |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | INTERVENTO: INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA CORSO ITALIA I.C. G. SIANI                |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | ATTIVITA' <sup>(1)</sup>                                                                                                        |            | Data avvio |            | Data conclusione |                                                     | Anno 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                | Anno 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              | Anno 2027 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| prevista |                                                                                                                                 |            | effettiva  | prevista   | effettiva        | Gen                                                 | Feb       | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen            | Feb       | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen          | Feb       | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |   |   |   |   |   |   |  |
| 1.A      | Approvazione del PFTE <i>(da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)</i> | 15/05/2025 |            | 30/05/2025 |                  |                                                     |           |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 2.A      | Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori                                  |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 1.B      | Approvazione del Progetto Esecutivo <i>(da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)</i>  | 01/07/2025 |            | 30/07/2025 |                  |                                                     |           |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 2.B      | Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori                                                                 | 10/08/2025 |            | 30/09/2025 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 3        | Aggiudicazione definitiva della gara                                                                                            | 10/10/2025 |            | 20/10/2025 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 4        | Stipula del contratto                                                                                                           | 01/11/2025 |            | 20/11/2025 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 5        | Esecuzione del contratto                                                                                                        | 01/11/2025 |            | 30/03/2027 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   | X              | X         | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X            | X         | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X | X | X | X | X | X |  |
| 6        | Regolare esecuzione/Collaudo opere                                                                                              | 02/04/2027 |            | 15/04/2027 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 7        | Funzionalità/fruibilità dell'opera                                                                                              | 16/04/2027 |            | 30/04/2027 |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 8        | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)                                                                            |            |            |            |                  | € 668.188,00                                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | € 1.202.738,00 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | € 801.825,00 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
| 9        | Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)                                                                           |            |            |            |                  | € 668.188,00                                        |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | € 1.202.738,00 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | € 801.825,00 |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          |                                                                                                                                 |            |            |            |                  | Geom. Francesco Cacciapuoti<br>Firmato digitalmente |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          |                                                                                                                                 |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          |                                                                                                                                 |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | Informazioni per la compilazione:                                                                                               |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | Campi obbligatori SURF                                                                                                          |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |
|          | <sup>(1)</sup> indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento              |            |            |            |                  |                                                     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |              |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |  |