



ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - SCHEDA INTERVENTO

DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Dirigenza/Ufficio regionale competente (Responsabile dell'Attuazione)	50 10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
Responsabile dell'ufficio	Ing. Vito Merola
Titolo intervento	Potenziamento Laboratori didattici di Ateneo per l'incremento delle Competenze formative degli Studenti per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro (PLICS)
Descrizione Intervento	Fornitura di un sistema di archiviazione 64 Terabyte per le esigenze del laboratorio Omics Lab del Dipartimento di Medicina di Precisione - POR Campania FESR 2014/2020 Asse IX - Infrastrutture per il sistema regionale - Azione 10.5.7 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica e laboratori di settore e per l'ammodernamento delle sedi didattiche. Titolo del Progetto: Potenziamento Laboratori didattici di Ateneo per l'incremento delle competenze formative degli Studenti per agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro (PLICS). CUP- B27G23000110006 - CIG ZBA3CA3E47

LOCALIZZAZIONE				
Tipo di Localizzazione				Puntuale
Regione	Pr.	Comuni		Codice ISTAT
Campania	Caserta	Caserta	CE	061022

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "L. VANVITELLI"
Stato Intervento:	In Attuazione
RUP Intervento:	Dott.ssa Ernestina Persico
Modalità di Attuazione	Operazione a Titolarità
Tipologia Operazione	



INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	B27G23000110006
CUP provvisorio	B27G23000110006
Natura	01 - Acquisto di beni
Tipologia	Normale
Settore	Ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione
Sottosettore	Progetti di ricerca presso Università ed Istituti di Ricerca
Categoria	altre ricerche
Attività economica	Istruzione
Forme di finanziamento	Regione
Progetto generatore di entrate	No

SOGGETTO ATTUATORE (da ripetere per singolo beneficiario)	
P.IVA/C.F.	2044190615
Denominazione	Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli
Telefono	
PEC	protocollo@pec.unina2.it
Email	div.apo@unicampania.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	12	Ottobre	2023	Consuntiva	12	Luglio	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	9	Novembre	2023	Consuntiva	22	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	12	Luglio	2023	Previsionale	31	Dicembre	2025



PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto	Importo effettivo	
1 Procedura Negoziata Con Bando	A01C860DA0			€ 5.780,00	€ 5.779,00	
2 Procedura Negoziata Senza Bando	A025BE8CC4			€ 273.000,00	€ 273.000,00	
3 Procedura Negoziata Con Bando	Z9C3CEF6F4			€ 30.000,00	€ 29.950,00	
4 Procedura Negoziata Con Bando	ZDD3CDC1FA			€ 20.000,00	€ 19.700,00	
5 Procedura Negoziata Con Bando	A01CA386F			€ 21.500,00	€ 21.498,00	
6 Procedura Negoziata Con Bando	A01CAB8CC3			€ 18.000,00	€ 17.990,00	
7 Procedura Negoziata Con Bando	A01CABE1BA			€ 5.500,00	€ 5.495,00	
8 Procedura Negoziata Con Bando	A01CAC89F8			€ 6.500,00	€ 6.495,00	
9 Procedura Negoziata Con Bando	A01CADA8D3			€ 4.300,00	€ 4.299,00	
10 Procedura Negoziata Con Bando	A01CAE2F6B			€ 4.400,00	€ 4.398,00	
11 Procedura Negoziata Con Bando	A01CAFB410			€ 1.100,00	€ 1.098,00	
12 Procedura Negoziata Con Bando	A01C88A04D			€ 17.200,00	€ 17.118,00	
13 Procedura Negoziata Senza Bando	A01D880C29			€ 115.378,00	€ 110.833,90	
14 Procedura Negoziata Senza Bando	A0223E1090			€ 50.000,00	€ 49.812,65	
15 Procedura Negoziata Con Bando	A01C836AF8			€ 5.300,00	€ 4.830,00	
16 Procedura Negoziata Con Bando	Z123CA4205			€ 7.765,43	€ 6.678,23	
17 Procedura Negoziata Senza Bando	A0265564DF			€ 49.800,00	€ 49.800,00	
18 Procedura Negoziata Senza Bando	A01B91815B			€ 50.000,00	€ 48.547,50	
19 Procedura Negoziata Senza Bando	A0138A0D4E			€ 130.000,00	€ 108.000,00	
20 Procedura Negoziata Con Bando	ZBA3CA3E47			€ 7.000,00	€ 6.735,00	
21 Procedura Negoziata Senza Bando	A0154C02F2			€ 207.020,00	€ 206.650,00	
22 Procedura Negoziata Senza Bando	A01E79C425			€ 130.000,00	€ 130.000,00	
23 Procedura Negoziata Senza Bando	A01C815FBB			€ 21.800,00	€ 21.800,00	

1- A01C860DA0	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	26	Ottobre	2023
Selezione Offerenti	26	Ottobre	2023	26	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	8	Novembre	2023	8	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						

2- A025BE8CC4	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	30	Ottobre	2023
Selezione Offerenti	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
Acquisizione Offerte	22	Novembre	2023	22	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						

3- Z9C3CEF6F4	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	23	Ottobre	2023	2	Novembre	2023
Selezione Offerenti	23	Ottobre	2023	28	Ottobre	2023
Acquisizione Offerte	28	Dicembre	2023	28	Dicembre	2023
Negoziazione delle Offerte	29	Dicembre	2023	29	Dicembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						

4- ZDD3CDC1FA	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	28	Settembre	2023	9	Ottobre	2023
Selezione Offerenti	2	Ottobre	2023	2	Ottobre	2023



Acquisizione Offerte	19	Ottobre	2023	19	Ottobre	2023
Negoziazione delle Offerte	20	Ottobre	2023	20	Ottobre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						



5- A01CAA3B6F	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
6- A01CAB8CC3	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
7- A01CABE1BA	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
8- A01CAC89F8	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
9- A01CADA8D3	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
10- A01CAE2F6B	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto						
A01CAF410	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	3	Novembre	2023
Selezione Offerenti	2	Novembre	2023	2	Novembre	2023
Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Negoziazione delle Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
Aggiudicazione Provvisoria						



	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
12	A01C88A04D	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	26	Ottobre	2023
	Selezione Offerenti	25	Ottobre	2023	25	Novembre	2023
	Acquisizione Offerte	8	Novembre	2023	8	Novembre	2023
	Negoazione delle Offerte	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
13	A01D880C29	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	13	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
	Selezione Offerenti	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
	Acquisizione Offerte	20	Novembre	2023	20	Novembre	2023
	Negoazione delle Offerte	29	Novembre	2023	29	Novembre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
14	A0223E1090	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	24	Ottobre	2023	1	Novembre	2023
	Selezione Offerenti	31	Ottobre	2023	31	Ottobre	2023
	Acquisizione Offerte	30	Novembre	2023	30	Novembre	2023
	Negoazione delle Offerte	6	Dicembre	2023	6	Dicembre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
15	A01C836AF8	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	26	Ottobre	2024
	Selezione Offerenti	20	Ottobre	2023	20	Novembre	2023
	Acquisizione Offerte	8	Novembre	2023	8	Novembre	2023
	Negoazione delle Offerte	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
16	Z123CA4205	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	28	Settembre	2023	9	Ottobre	2023
	Selezione Offerenti	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023
	Acquisizione Offerte	24	Ottobre	2023	24	Ottobre	2023
	Negoazione delle Offerte	24	Ottobre	2023	24	Ottobre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
17	A0265564DF	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	27	Ottobre	2023	13	Ottobre	2023
	Selezione Offerenti	27	Ottobre	2023	7	Ottobre	2023
	Acquisizione Offerte	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023
	Negoazione delle Offerte	15	Dicembre	2023	15	Dicembre	2023
	Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva						
	Stipula Contratto						
18	A01B91815B	Data Prevista			Data Effettiva		
		gg	mm	aa	gg	mm	aa
	Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	30	Ottobre	2023
	Selezione Offerenti	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
Acquisizione Offerte	22	Novembre	2023	22	Novembre	2023	



	Negoazione delle Offerte	11	Dicembre	2023	11	Dicembre	2023	
	Aggiudicazione Provvisoria							
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
19	A0138A0D4E	Data Prevista			Data Effettiva			
		gg	mm	aa	gg	mm	aa	
		Pubblicazione Bando	27	Settembre	2023	9	Ottobre	2023
		Selezione Offerenti	22	Settembre	2023	6	Ottobre	2023
		Acquisizione Offerte	10	Novembre	2023	10	Novembre	2023
		Negoazione delle Offerte	23	Novembre	2023	23	Novembre	2023
		Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
20	ZBA3CA3E47	Data Prevista			Data Effettiva			
		gg	mm	aa	gg	mm	aa	
		Pubblicazione Bando	28	Settembre	2023	9	Ottobre	2023
		Selezione Offerenti	2	Ottobre	2023	2	Ottobre	2023
		Acquisizione Offerte	19	Ottobre	2023	19	Ottobre	2023
		Negoazione delle Offerte	20	Ottobre	2023	20	Ottobre	2023
		Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
21	A0154C02F2	Data Prevista			Data Effettiva			
		gg	mm	aa	gg	mm	aa	
		Pubblicazione Bando	27	Settembre	2023	6	Ottobre	2023
		Selezione Offerenti	6	Ottobre	2023	6	Ottobre	2023
		Acquisizione Offerte	29	Novembre	2023	29	Novembre	2023
		Negoazione delle Offerte	29	Novembre	2023	29	Novembre	2023
		Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
22	A01C815FBB	Data Prevista			Data Effettiva			
		gg	mm	aa	gg	mm	aa	
		Pubblicazione Bando	17	Ottobre	2023	26	Ottobre	2023
		Selezione Offerenti	26	Ottobre	2023	26	Ottobre	2023
		Acquisizione Offerte	21	Novembre	2023	21	Novembre	2023
		Negoazione delle Offerte	29	Novembre	2023	29	Novembre	2023
		Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
	A01815FBB	Data Prevista			Data Effettiva			
		gg	mm	aa	gg	mm	aa	
		Pubblicazione Bando	16	Ottobre	2023	26	Ottobre	2023
		Selezione Offerenti	25	Ottobre	2023	25	Novembre	2023
		Acquisizione Offerte	8	Novembre	2023	8	Novembre	2023
		Negoazione delle Offerte	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
		Aggiudicazione Provvisoria						
	Aggiudicazione Definitiva							
	Stipula Contratto							
	Ammissione a finanziamento							
	Stipula concessione fonte di provenienza							

PIANO ECONOMICO						
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:			€	1.441.647,16	
Anno	Piano Economico		Realizzato	Da realizzare		
2023	€	1.441.647,16	€	1.403.618,89	€	38.028,27
	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-



	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
TOTALE	€	1.441.647,16	€	1.403.618,89	€	38.028,27

PIANO FINANZIARIO			
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo	
UE	2023	€	288.329,43
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€	1.153.317,73
		€	-
		€	-
		€	-
TOTALE		€	1.441.647,16

QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento							
Tipologia Spesa	Importo pre-gara				Importo post-gara		
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27
a) Macchinari, impianti, attrezzature (beni materiali)	€ 1.166.018,00	€ 1.166.018,00	€ -	€ -	€ 1.150.507,29	€ 205.164,89	€ 945.342,40
b) Altre forniture (beni immateriali)	€ 15.660,00	€ 15.660,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
c) IVA	€ 259.969,16	€ 259.969,16	€ -	€ -	€ 253.111,60	€ 45.136,27	€ 207.975,33
TOTALE	€ 1.441.647,16	€ 1.441.647,16	€ -	€ -	€ 1.403.618,89	€ 250.301,16	€ 1.153.317,73

ECONOMIE				
Fonte/Articolazione	Importo	Di cui programmate		Anno
fesr 14-20	€ 38.028,27	€ -	-	2023
	€ -	€ -	-	
	€ -	€ -	-	
TOTALE	€ 38.028,27	€ -	-	