



ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - SCHEDA INTERVENTO

		Data
		26/05/2025
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO		
Direzione/Ufficio regionale competente (Responsabile dell'Attuazione)	50 10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione	
Responsabile dell'ufficio	ing. Vito Merola	
Titolo intervento	Realizzazione di un laboratorio multidisciplinare polivalente linguistico e potenziamento di alcuni laboratori del Dipartimento di Scienze e Tecnologia e del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio	
Descrizione Intervento	Il progetto è relativo alla realizzazione ed implementazione di laboratori linguistici e tecnico scientifici dell'Università del Sannio. Il progetto è suddiviso in tre interventi omogenei, il primo relativo alla realizzazione di un laboratorio multidisciplinare polivalente linguistico per il Centro Linguistico di Ateneo, il secondo relativo al potenziamento dei laboratori informatici del Dipartimento di Ingegneria ed il terzo ha ad oggetto l'adeguamento del laboratorio tecnico scientifico del Dipartimento di Scienze e Tecnologia nell'area Ex Enel Via dei Mulini. Complessivamente, il progetto risponde alla necessità di migliorare la dotazione di laboratori e di infrastrutture dell'Ateneo, al fine di contribuire al potenziamento competitivo del sistema universitario nel suo complesso.	

LOCALIZZAZIONE				
Tipo di Localizzazione			Puntuale	
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT	
Campania	Benevento	Benevento	062008	

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Stato Intervento:	In Attuazione
RUP Intervento:	Simona Fontana
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	01 - Acquisto di beni



INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP

CUP definitivo	F85I23000130002
CUP provvisorio	F85I23000130002
Natura	01 - Acquisto di beni
Tipologia	nuova fornitura
Settore	OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, E LA RICERCA E L'IMPRESA SOCIALE
Sottosettore	OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
Categoria	LABORATORI ATTREZZATI PER LA RICERCA
Attività economica	Istruzione
Forme di finanziamento	Regione
Progetto generatore di entrate	No

SOGGETTO ATTUATORE (da ripetere per singolo beneficiario)

P.IVA/C.F.	1114010620
Denominazione	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO
Telefono	
PEC	amministrazione@cert.unisannio.it
Email	servizi.tecnici@unisannio.it

PISTE PROCEDURALI

Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	25	Luglio	2023	Consuntiva	19	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	11	Settembre	2023	Consuntiva	22	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	25	Luglio	2023	Previsionale	31	Dicembre	2025



PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A002F8FFEF			€ 26.140,00		€ 26.140,00
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	20	Settembre	2023	20	Settembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A00294C51C			€ 134.750,00		€ 134.750,00
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	11	Settembre	2023	11	Settembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A002C3A009			€ 63.409,00		€ 63.409,00
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	11	Settembre	2023	11	Settembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A037DAEDB0			€ 112.240,00		€ 112.240,00
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	22	Dicembre	2023	22	Dicembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						



PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A0330D0EE3			€ 40.983,61		€ 40.983,61
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	14	Dicembre	2023	14	Dicembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	Y433D7977E			€ 12.294,00		€ 12.294,00
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	19	Dicembre	2023	19	Dicembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto		Importo effettivo
Affidamento Diretto	A03EC30F55			€ 21.951,82		€ 21.951,82
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Invito a presentare le offerte						
Acquisizione Offerte						
Aggiudicazione Definitiva						
Stipula Contratto	21	Dicembre	2023	21	Dicembre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE (N.A.)			
Denominazione	Importo effettivo		
Avviso pubblico in caso di aiuti	- €		
Step	Data Effettiva		
	gg	mm	aa
Pubblicazione Avviso			
Acquisizione Proposte			
Ammissione a finanziamento			
Stipula concessione fonte di provenienza			

PIANO ECONOMICO		
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:	€ 558.600,00



Anno	Plano Economico	Realizzato	Da realizzare
2023	€ 424.968,41	€ 424.968,41	€ -
2024	€ 133.631,59	€ 74.510,85	€ 59.120,74
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 558.600,00	€ 499.479,26	€ 59.120,74



PIANO FINANZIARIO			
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo	
UE	2023	€	111.720,00
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€	446.880,00
		€	-
		€	-
		€	-
TOTALE		€	558.600,00

QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento								
Tipologia Spesa	Importo pre-gara				Importo post-gara			
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti
a) Materiali, impianti, attrezzature (beni materiali)	€ 243.795,00	€ 243.795,00	€ -	€ -	€ 213.994,80	€ 23.321,52	€ 190.673,28	€ -
b) altre forniture (beni immateriali)	€ 18.260,00	€ 18.260,00	€ -	€ -	€ 53.277,61	€ -	€ 53.277,61	€ -
c) IVA	€ 100.731,15	€ 100.731,15	€ -	€ -	€ 98.015,03	€ 7.325,92	€ 90.689,11	€ -
d) Lavori	€ 195.813,85	€ 195.813,85	€ -	€ -	€ 134.191,82	€ 21.951,82	€ 112.240,00	€ -
0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 558.600,00	€ 558.600,00	€ -	€ -	€ 499.479,26	€ 52.599,26	€ 446.880,00	€ -

ECONOMIE (*)			
Fonte/Articolazione	Importo	Di cui programmate	Anno
UE	€ 59.120,74	€ 59.120,74	2023
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
TOTALE	€ 59.120,74	€ 59.120,74	