

## ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - SCHEDA INTERVENTO

		Data						
	28/02/2025							
	DATI INDENTIFICATIVI INTERVENTO							
Direzione/Ufficio regionale competente (Responsabile dell'Attuazione)	50 10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione							
Responsabile dell'ufficio	ing. Vito Merola							
Titolo intervento  Descrizione Intervento	ANANLAB (Anywhere Anytime LABoratories) L'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" ha presentato la proposta progettuale "ANANLAB (ANywher di creare 1 laboratorio linguistico presso la sede di via Acton e 3 laboratorio didattico/scientifici presso le st (Monte di Dio e del Centro Direzionale, tutti basati sulla emergente tecnologia del cloud computing. La rec relativamente a laboratori basati sul cloud computing è stata particolarmente apprezzata dagli studenti e di nsede che a distanza senza interruzione di sessione e senza i tipici limiti dovuti all'eterogeneità delle piati infatti, è in continua evoluzione e sta aprendo molte opportunità nel campo dell'istruzione, consentendo esi accessibili e offrendo numerosi vantaggi, tra i quali: "accessibilità qualsiasi luogo utilizzando semplicemente un dispositivo connesso a Internet; "facile scalabilità per supportare un numero variabile di studenti; "facile scalabilità per supportare un numero variabile di studenti; "facile condivisione e collaborazione; "maggiore sicurezza dei dati. L'approccio progettuale, dunque, consente di innalzare in maniera significativa il livello globale di qualità di ricercatori (in senso ampio) dell'Ateneo. Gli utenti potranno infatti accedere a dei laboratori sempre all'avar postazione (sia interna che esterna alla rete dell'Ateneo) ed in qualunque momento.	edi di via Acton, via Generale Parisi cente esperienza dell'Ateneo ai docenti poiché permette di lavorare sia taforme hardware. La tecnologia cloud, perienze di apprendimento più flessibili e lel servizio fornito agli studenti ed ai						

LOCALIZZAZIONE								
		Tipo di Localizzazione		Puntuale				
Regione	Pr.	Comuni		Codice ISTAT				
Campania	Napoli	Napoli						

ANAGRAFICA INTERVENTO						
Soggetto Attuatore:	Università degli Studi di Napoli "Parthenope"					
Stato Intervento:	In Attuazione					
RUP Intervento:	Giuseppe Aiello					
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia					
Tipologia Operazione	02 - Acquisto o realizzazione di servizi					



INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP CUP definitivo I67G23000070002 CUP provvisorio I67G23000070002 Natura 02 - Acquisto o realizzazione di servizi ALICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE PROGETTI DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA' E ISTITUTI DI RICERCA Settore Sottosettore Categoria ALTRE RICERCHE Attività economica Istruzione Forme di finanziamento Regione Progetto generatore di entrate

SOGGETTO ATTUATORE (da ripetere per singolo beneficiario)							
P.IVA/C.F.	01877320638 / 80018240632						
Denominazione	Università degli Studi di Napoli Parthenope						
Telefono	081.547.56.44						
PEC	direzione.generale@pec.uniparthenope.it						
Email	giuseppe.aiello@uniparthenope.it						

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/	Avvio Previsionale/			Conclusione Previsionale/	Data Conclusione		
Descrizione step	Consuntiva	gg	mm	aa	Consuntiva	gg	mm	aa
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	4	Luglio	2023	Consuntiva	4	Luglio	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	4	Luglio	2023	Consuntiva	31	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	1	Gennaio	2024	Previsionale	31	Dicembre	2025







PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE							
Denominazione		CIO	3	Importo pre	Importo effettivo		
Affidamento Diretto		ZBB3C6	6C739	€	35.880,20	€ 35.880,20	
Procedura Negoziata Con Bando				€	-	€ -	
Procedura Ristretta				€	-	€ -	
Procedura Negoziata Senza Bando				€ -		€ -	
Step		Data Pr	evista	Data Effettiva			
Зієр	99	mm	aa	gg	mm	aa	
Invito a presentare le offerte	30	Agosto	2023	8	Settembre	2023	
Acquisizione Offerte	26	Settembre	2023	2	Ottobre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023	
Stipula Contratto	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023	
Non pertinente							
Non pertinente							
Non pertinente							

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE							
Denominazione		CIO	G	Importo pr	revisto	Importo effettivo	
Affidamento Diretto							
Procedura Negoziata Con Bando				€	-	€ -	
Procedura Ristretta		A0063F	3BDF	€	261.999,88	€ 258.025,76	
Procedura Negoziata Senza Bando	€ - €					€ -	
Step		Data Pr	evista	Data Effettiva			
Стер	gg	mm	aa	99	mm	aa	
Invito a presentare le offerte	4	Agosto	2023	4	Settembre	2023	
Acquisizione Offerte	20	Settembre	2023	29	Settembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	10	Ottobre	2023	10	Ottobre	2023	
Stipula Contratto	17	Ottobre	2023	17	Ottobre	2023	
Non pertinente				·			
Non pertinente							
Non pertinente							

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE							
Denominazione		CIO	3	Importo pr	revisto	Importo effettivo	
Affidamento Diretto		ZF83C1	B3E0	€	40.000,01	€ 40.000,01	
Procedura Negoziata Con Bando				€	-	€ -	
Procedura Ristretta					-	€ -	
Procedura Negoziata Senza Bando					€ -		
Step	Data Prevista			Data Effettiva			
стер	99	mm	aa	99	mm	aa	
Invito a presentare le offerte	5	Settembre	2023	5	Agosto	2023	
Acquisizione Offerte	23	Agosto	2023	2	Settembre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	6	Settembre	2023	6	Settembre	2023	
Stipula Contratto	6	Settembre	2023	6	Settembre	2023	
Non pertinente							
Non pertinente							
Non pertinente							

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE								
Denominazione		CIO	9	Importo pr	evisto	Importo effettivo		
Affidamento Diretto								
Procedura Negoziata Con Bando				€	-	€ -		
Procedura Ristretta		997103	458E	€	261.999,88	€ 164.494,92		
Procedura Negoziata Senza Bando				€	-	€ -		
Step	Data Prevista				Data Effettiva			
Зтер	gg	mm	aa	99	mm	aa		
Invito a presentare le offerte	3	Agosto	2023	3	Agosto	2023		







Acquisizione Offerte	4	Settembre	2023	1	Settembre	2023
Aggiudicazione Definitiva	9	Ottobre	2023	9	Ottobre	2023
Stipula Contratto	16	Ottobre	2023	16	Ottobre	2023
Non pertinente						
Non pertinente						
Non pertinente						

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE							
Denominazione		CIO	3	Importo pro	evisto	Importo effettivo	
Affidamento Diretto							
Procedura Negoziata Con Bando				€	-	€ -	
Procedura Ristretta		A01B3B	3DB4	€	122.204,78	€ 115.957,12	
Procedura Negoziata Senza Bando		€			-	€ -	
Step	Data Prevista			Data Effettiva			
Сюр	99	mm	aa	99	mm	aa	
Invito a presentare le offerte	11	Ottobre	2023	11	Ottobre	2023	
Acquisizione Offerte	18	Ottobre	2023	18	Ottobre	2023	
Aggiudicazione Definitiva	31	Ottobre	2023	31	Ottobre	2023	
Stipula Contratto	4	Dicembre	2023	4	Dicembre	2023	
Non pertinente							
Non pertinente							
Non pertinente							

PIANO ECONOMICO								
Profilo Pluriennale		Costo Complessivo:	€ 609.540,33					
Anno	Piano Economico	Realizzato	Da realizzare					
			€ -					
2023	€ 609.540,33	€ 609.540,33	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
	€ -	€ -	€ -					
TOTALE	€ 609.540,33		€ -					



PIANO FINANZIARIO										
Fonte di Finanziamento	Anno		Importo							
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2023	€	609.540,33							
UE										
		€	-							
		€	-							
		€	-							
TOTALE		€	609.540,33							

			QUADRO ECC	ONO	MICO totale dell	'intervento							
Tipologia Spesa		Importo pre-gara				Importo post-gara							
	lr	nporto totale	di cui quota FESR 14-20	di	cui quota FSC 21-27	Altre fonti		Importo totale		i cui quota ESR 14-20	di cı	ui quota FSC 21- 27	Altre font
a) Macchinari, impianti,attrezzature (beni materiali)	€	244.164,00		€	244.164,00	€ -	€	164.241,90	€	-	€	164.241,90	€
b) Altre forniture ( beni immateriali)	€	247.540,89	€ -	€	247.540,89	€ -	€	244.283,37	€	-	€	244.283,37	€
c) Opere murarie	€	100.167,86	€ -	€	100.167,86	€ -	€	91.097,94	€	-	€	91.097,94	€
d) IVA su lavori	€	22.036,93	€ -	€	22.036,93	€ -	€	20.041,55	€	-	€	20.041,55	€
e) IVA residua	€	108.175,08	€ -	€	108.175,08	€ -	€	89.875,57	€	-	€	89.875,57	€
TOTALE	€	722.084,76	€ -	€	722.084,76	€ -	€	609.540,33	€	-	€	609.540,33	€
ECONOMIE													
Fonte/Articolazione		Importo			Di cui programmate			Anno					
	€	- €						-					
	€ -			€	€ -								
	€ - €				€ -								
TOTALE	€	€ -			€ -								