



ACCORDO PER LA COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA - SCHEDA INTERVENTO

Data	
10/03/2025	
DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO	
Direzione/Ufficio regionale competente (Responsabile dell'Attuazione)	50 10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
Responsabile dell'ufficio	Ing. Vito Merola
Titolo intervento	LABOR- U.N.O.
Descrizione Intervento	1) Laboratorio tecnico-scientifico per i beni culturali, presso la sede di palazzo Corigliano in p.zza S. Domenico Maggiore di Napoli (Dipartimento DAAM) Il progetto prevede la fornitura di attrezzatura scientifica per integrare l'allestimento di un laboratorio di microscopia per i beni culturali. In particolare, gli acquisti previsti con la linea di finanziamento in oggetto consistono in una postazione di stereomicroscopia, finalizzata all'analisi preliminare e alla preparazione dei campioni che potranno essere poi sottoposti ad analisi più approfondite e una postazione di microscopia ottica dritta. Per tale intervento, di importo complessivo pari a € 133.305,00 oltre IVA, è prevista la fornitura con posa in opera di: • n. 1 stereomicroscopio, sistema zoom motorizzato, revolver a tre posizioni con obiettivi 0,3x, 1x, 1,5x, compresi fotocamera e computer connessi e software di microscopia correlativa con SEM (importo a base di gara € 61.315,00 oltre IVA); • n. 1 microscopio ottico dritto, luce riflessa e trasmessa, motorizzato in xyz, obiettivi 5x, 10x, 20x, 50x, 100x, compresi fotocamera e computer connessi e software di microscopia correlativa con SEM (importo a base di gara € 71.990,00 oltre IVA). 2) Potenziamento del laboratorio linguistico multimediale presso Palazzo Giusso in L.go S. Giovanni Maggiore di Napoli Presso la sede di Palazzo Giusso (aula R1 - piano rialzato) è presente un'aula che funge da laboratorio linguistico e multimediale. L'ambiente necessita di aggiornamento tecnico e tecnologico delle infrastrutture digitali e degli arredi presenti. In tal modo l'Ateneo, che promuove lo studio delle lingue dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e delle Americhe, intende fornire agli studenti dei propri corsi dei moderni strumenti per l'educazione linguistica plurilingue e pluriculturale. Per tale intervento, di importo complessivo pari a € 139.000,00 oltre IVA, è prevista la fornitura con posa in opera di: • arredi per allestimento del laboratorio linguistico (scrivanie, sedute ergonomiche, pavimento tecnico sopraelevato, pannellature e tendaggi per la correzione e il comfort acustico), che siano conformi ai C.A.M. vigenti (DM 23/06/2022) e alla normativa antincendio. Importo a base di gara pari ad € 49.330,00 oltre IVA; • montascale a cingoli per il superamento delle barriere architettoniche, importo a base di gara € 4.000,00 oltre IVA; • attrezzature informatiche per l'ammodernamento del laboratorio linguistico, consistenti in n. 26 pc, n. 26 tavolette grafiche, n. 26 cuffia con microfono (importo a base di gara € 39.150,00); • fornitura e posa in opera di nuovi apparati audio-video e lampade per illuminazione a LED adeguata al compito visivo previsto (antiabbagliamento, ad alto risparmio energetico). Importo a base di gara € 46.520,00.

LOCALIZZAZIONE				
Tipo di Localizzazione			Puntuale	
Regione	Pr.	Comuni	Codice ISTAT	
Campania	Napoli	Napoli	063049	

ANAGRAFICA INTERVENTO	
Soggetto Attuatore:	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI L'ORIENTALE
Stato Intervento:	In Attuazione
RUP Intervento:	Ing. Annamaria Della Sala - Ing. Carlo Montola
Modalità di Attuazione	Operazione a Regia
Tipologia Operazione	01 - Acquisto di beni



INFORMAZIONI GENERALI SUL CUP	
CUP definitivo	C64D23000990002
CUP provvisorio	C64D23000990002
Natura	01 - Acquisto di beni
Tipologia	
Settore	
Sottosettore	
Categoria	
Attività economica	Istruzione
Forme di finanziamento	Regione
Progetto generatore di entrate	No

SOGGETTO ATTUATORE (da ripetere per singolo beneficiario)	
P.IVA/C.F.	00297640633
Denominazione	Università degli Studi di Napoli L'Orientale
Telefono	816909331
PEC	ateneo@pec.unior.it
Email	rettorato@unior.it

PISTE PROCEDURALI								
Descrizione Step	Avvio Previsionale/ Consuntiva	Data Avvio			Conclusione Previsionale/ Consuntiva	Data Conclusione		
		gg	mm	aa		gg	mm	aa
Procedura CIG: A00E050C98								
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	3	Novembre	2023	Consuntiva	12	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	10	Novembre	2023	Consuntiva	11	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	1	Dicembre	2023	Consuntiva	11	Dicembre	2023
Procedura CIG: A0104C95BD								
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	23	Ottobre	2023	Consuntiva	23	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	13	Novembre	2023	Consuntiva	29	Novembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	13	Novembre	2023	Consuntiva	4	Dicembre	2023
Procedura CIG: A0104EC2A0								
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	23	Ottobre	2023	Consuntiva	23	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	13	Novembre	2023	Consuntiva	18	Dicembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	13	Dicembre	2023	Consuntiva	18	Dicembre	2023
Procedura CIG: A0104F8C84								
Definizione e stipula contratto	Consuntiva	23	Ottobre	2023	Consuntiva	23	Dicembre	2023
Esecuzione Fornitura	Consuntiva	13	Novembre	2023	Consuntiva	17	Novembre	2023
Verifiche e controlli	Consuntiva	13	Novembre	2023	Consuntiva	28	Novembre	2023



PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE						
Denominazione	CIG			Importo previsto	Importo effettivo	
Affidamento Diretto	A00E050C98			€ 162.632,10	€ 145.180,00	
Affidamento Diretto	A0104C95BD			€ 56.754,40	€ 48.865,54	
Affidamento Diretto	A0104EC2A0			€ 60.182,60	€ 51.636,65	
Affidamento Diretto	A0104F8C84			€ 47.763,00	€ 47.079,80	
Procedura Ristretta				€ -	€ -	
Procedura Negoziata Con Bando				€ -	€ -	
Procedura Negoziata Senza Bando				€ -	€ -	
Step	Data Prevista			Data Effettiva		
	gg	mm	aa	gg	mm	aa
Procedura CIG: A00E050C98						
Invito a presentare le offerte	13	Settembre	2023	13	Ottobre	2023
Acquisizione Offerte	15	Ottobre	2023	15	Ottobre	2023
Aggiudicazione Definitiva	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
Stipula Contratto	3	Novembre	2023	3	Novembre	2023
Procedura CIG: A0104C95BD						
Invito a presentare le offerte	21	Settembre	2023	21	Settembre	2023
Acquisizione Offerte	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023
Aggiudicazione Definitiva	19	Ottobre	2023	19	Ottobre	2023
Stipula Contratto	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
Procedura CIG: A0104EC2A0						
Invito a presentare le offerte	21	Settembre	2023	21	Settembre	2023
Acquisizione Offerte	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023
Aggiudicazione Definitiva	19	Ottobre	2023	19	Ottobre	2023
Stipula Contratto	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023
Procedura CIG: A0104F8C84						
Invito a presentare le offerte	21	Settembre	2023	21	Settembre	2023
Acquisizione Offerte	5	Ottobre	2023	5	Ottobre	2023
Aggiudicazione Definitiva	19	Ottobre	2023	19	Ottobre	2023
Stipula Contratto	23	Ottobre	2023	23	Ottobre	2023

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE			
Denominazione	Importo effettivo		
Avviso pubblico in caso di aiuti	- €		
Step	Data Effettiva		
	gg	mm	aa
Pubblicazione Avviso			
Acquisizione Proposte			
Ammissione a finanziamento			
Stipula concessione fonte di provenienza			

PIANO ECONOMICO			
Profilo Pluriennale	Costo Complessivo:		€ 331.492,10
Anno	Piano Economico	Realizzato	Da realizzare
2023	€ 331.492,10	€ 292.761,99	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 331.492,10		€ -



PIANO FINANZIARIO			
Fonte di Finanziamento	Anno	Importo	
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	2024	€	265.193,68
UE	2023	€	27.568,31
		€	-
		€	-
		€	-
TOTALE		€	292.761,99

QUADRO ECONOMICO totale dell'intervento								
Tipologia Spesa	Importo pre-gara				Importo post-gara			
	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti	Importo totale	di cui quota FESR 14-20	di cui quota FSC 21-27	Altre fonti
a) Macchinari, impianti e attrezzature (beni materiali)	€ 268.305,00	€ 33.149,21	€ -	€ -	€ 239.968,84	€ 27.568,31	€ 265.193,68	€ -
b) IVA	€ 59.027,10	€ -	€ -	€ -	€ 52.793,15	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 327.332,10	€ 33.149,21	€ -	€ -	€ 292.761,99	€ 27.568,31	€ 265.193,68	€ -

ECONOMIE			
Fonte/Articolazione	Importo	Di cui programmate	Anno
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
	€ -	€ -	
TOTALE	€ -	€ -	