

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: SINFONIA – SURF CUP: B21C25000080009																																																					
ATTIVITA' (¹)	Data avvio		Data conclusione		2025												2026												2027												2028												
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi		01/01/2025		31/01/2025																																																
2	Approvazione progetto	16/06/2025		10/07/2025																																																	
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	01/07/2025		15/09/2025																																																	
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	01/07/2025		15/09/2025																																																	
6	Stipula del contratto di fornitura	16/09/2025		30/09/2025																																																	
7	Esecuzione del contratto	01/10/2025		31/10/2028																																																	
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	01/11/2028		30/11/2028																																																	
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2028		31/12/2028																																																	
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)					1.010.000,00 €												1.400.000,00 €												1.400.000,00 €												1.240.000,00 €											

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento