## Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: "Rete Oncologica Campana R.O.C." CUP B21C25000170009

		Data	avvio	Data coi	nclusione			20	)25						20	026	)					20	)27						202	28		
	ATTIVITA' (¹)	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb	Mar	Mag	Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb	Mar	Mag	Lug	Ago Set	Ott	Dic	Feb	Mar Apr	Mag	Lug	Ago Set	Nov	Dic	Feb	Apr	Mag	Lug Ago	Set Ott	Nov
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi		01/01/2025		31/01/2025																										floor	
2	Approvazione progetto	15/10/2025		31/10/2025																												
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	16/10/2025		31/10/2025																												
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/10/2025		31/10/2025																								Ш	Ш			
6	Stipula del contratto di fornitura	16/10/2025		31/10/2025																												
7	Esecuzione del contratto	01/11/2025		31/10/2028																												
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	02/11/2028		30/11/2028																								$\prod$	$\prod$			
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2028		31/12/2028																												
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)													1.	482.	824,	10 €				1.9	977.0	098,	80 €				1.48	82.82	24,10	)€	

## Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento