

Schema di cronoprogramma Beni e Servizi

BENEFICIARIO: Regione Campania INTERVENTO: Sistema Informativo per la gestione del patrimonio immobiliare regionale CUP: B21C25000160009

ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2025												2026											
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Atto di approvazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi	01/01/2025		31/01/2025																								
2	Approvazione progetto	01/10/2025		15/10/2025																								
3	Procedure di gara per l'affidamento della fornitura di beni/servizi	16/10/2025		31/10/2025																								
4	Aggiudicazione procedura di affidamento	16/10/2025		31/10/2025																								
6	Stipula del contratto di fornitura	16/10/2025		31/10/2025																								
7	Esecuzione del contratto	01/11/2025		31/10/2026																								
9	Regolare esecuzione/Verifica di conformità	02/11/2026		30/11/2026																								
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/12/2026		31/12/2026																								
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																2.135.385,12 €											

Informazioni per la compilazione
Campi obbligatori SURF
(¹) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento