

Cronoprogramma Lavori Pubblici				PR CAMPANIA FESR 2021/27 - SCUOLA VIVA IN CANTIERE INTERVENTI FINANZIATI NEL 2025																																															
BENEFICIARIO: COMUNE DI MASSA LUBRENSE (NA) CUP: E18E18000130001 INTERVENTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "PULCARELLI"																																																			
ATTIVITA' ⁽¹⁾	Data avvio		Data conclusione		2025					Anno 2026												Anno 2027												Anno 2028																	
	prevista	effettiva	prevista	effettiva	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic					
1.A	Approvazione del PFTE (da inviare in Regione per la verifica di coerenza se a base di gara prima dell'appalto integrato)		-----		-----																																														
2.A	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori		-----		-----																																														
1.B	Approvazione del Progetto Esecutivo (da inviare in Regione per la verifica di coerenza prima della gara di soli lavori)		01/06/2026		30/06/2026																																														
2.B	Procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di soli lavori		01/07/2026		31/08/2026																																														
3	Aggiudicazione definitiva della gara		01/09/2026		30/09/2026																																														
4	Stipula del contratto		01/09/2026		30/09/2026																																														
5	Esecuzione del contratto		01/10/2026		31/05/2028																																														
6	Regolare esecuzione/Collauda opere		01/06/2028		31/07/2028																																														
7	Funzionalità/fruibilità dell'opera		01/08/2028		01/08/2028																																														
8	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)																																																		
9	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)																																																		
Informazioni per la compilazione: Campi obbligatori SURF (1) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento			IL RUP ing. Luigi Gargiulo digitalmente GARGIULO LUIGI 21.11.2025 11:13:35 GMT+01:00 firmato																																																

