

Cronoprogramma

Data prevista Avvio del progetto	01/10/25				Data prevista Termine del progetto	30/09/27				Durata (mesi)	24	
FASI / ATTIVITA'	BIMESTRI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avvio del progetto	X											
Richiesta erogazione contributo a titolo di anticipazione												
Rendicontazione intermedia						X						
Ultimazione del progetto												X
Rendicontazione finale a saldo												X

Work Package	MESI																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
WP1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
WP2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
WP3									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X