

Cronoprogramma AIRSENSE

| Data prevista Avvio del progetto | 01/01/2026 | Data prevista Termine del progetto | 31/12/2027 | Durata (mesi) | 24 | | | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|------------|---------------|----|---|---|---|---|----|----|----|
| FASI / ATTIVITA' | BIMESTRI | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Avvio del progetto | X | | | | | | | | | | | |
| Richiesta erogazione contributo a titolo di anticipazione | X | | | | | | | | | | | |
| Rendicontazione intermedia | | | | | | | X | | | | | |
| Ultimazione del progetto | | | | | | | | | | | | X |
| Rendicontazione finale a saldo | | | | | | | | | | | | X |

| Work Package | MESI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| WP1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WP8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |