

## Cronoprogramma COLD AUTO

Data prevista Avvio del progetto	01/09/2025			Data prevista Termine del progetto	01/09/2027			Durata (mesi)	24			
FASI / ATTIVITA'	BIMESTRI											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Avvio del progetto	X											
Richiesta erogazione contributo a titolo di anticipazione	X											
Rendicontazione intermedia				X			X					
Ultimazione del progetto												X
Rendicontazione finale a saldo												X

Work Package	MESI																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
WP1																									
WP2																									
WP3																									
WP4																									
WP5																									
WP6																									
WP7																									